

स्वागतम्



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण
परियोजना



प्रस्तुतीकरण ढाँचा



- ✓ परियोजनाको संक्षिप्त परिचय
- ✓ आ.व. २०७८/७९ सम्म परियोजनाको अवस्था
- ✓ आ.व. २०७९/८० मा परियोजनाको कार्यलक्ष्य एवं अपेक्षित उपलब्धिहरु
- ✓ दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति विवरण एवं प्रमुख उपलब्धिहरु तथा प्रगति
अपुगका कारण
- ✓ समस्या तथा चुनौतिहरु
- ✓ केही झलकहरु



संक्षिप्त परिचय



कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच सहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित। स्वदेशी सोंच, स्वदेशी स्रोत साधन र जनशक्तिबाट सञ्चालित परियोजना।

परियोजना अवधि: २०७३ श्रावण – २०८३ असार (१० वर्ष)

कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी परियोजना
पन्ध्रौं योजनामा रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा पहिचान गरिएको
प्रक्षेपित बजेट: १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया

परियोजनाको उद्देश्य:

१. प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने,
२. निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
३. कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र
४. बहुसरोकारवाला निकायहरू बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने।



क्रमश...



परियोजनाको कार्य क्षेत्र: ७७ जिल्ला (२०८२/८३ सम्मको लक्ष्य)

- बाली विशेष/मत्स्यको सुपरजोन (न्यूनतम क्षेत्रफल १००० हे.) : २१
- बाली/वस्तु विशेषको जोन (न्यूनतम क्षेत्रफल ५०० हे. वा संख्याको आधारमा उन्नत माउ गाई २०००, उन्नत माउ भैंसी १०००, उन्नत बङ्गुर १०००, भेंडा बाख्रा १५०००, मौरी घर ५०००) : ३००
- ब्लक बिकास कार्यक्रम (न्यूनतम क्षेत्रफल १०० हे.वा संख्याको आधारमा पशु लगायत): १५००- प्रदेश सरकार तर्फ
- पकेट बिकास कार्यक्रम (न्यूनतम क्षेत्रफल १० हे.वा संख्याको आधारमा पशु लगायत) : १५०००- स्थानीय तह तर्फ



राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त बाली/वस्तुहरु



- १) धान
- २) मकै
- ३) गहुँ
- ४) तरकारी
- ५) आलु
- ६) सुन्तलाजात फलफूल (सुन्तला, जुनार, कागती)
- ७) स्याउ/ओखर
- ८) आँप
- ९) केरा
- १०) दुध (गाई, भैसी)
- ११) माछा
- १२) मासु (बाख्रा, बंगुर)
- १३) दलहन/तेलहन बाली (सिमी, भटमास, मुसुरो, तोरी)
- १४) निर्यात प्रवर्द्धन बाली (कफी, अलैची, अदुवा/बेसार)
- १५) मौरी


खाद्य तथा
पोषण
सुरक्षाका लागि
आधारभूत
बाली

आयात
प्रतिस्थापन

निर्यात
प्रवर्द्धन



परियोजना सम्भागहरुको स्थिति



२०७९/८० मा थप हुने

पकेट १०५३

■ आ.व. २०७८/७९ सम्मको प्रगति

■ आ. २०७८/७९ सम्मको लक्ष्य


■ आ.व. २०८२/८३ सम्मको लक्ष्य



सुपरजोन विकास कार्यक्रम



आ.व.२०७९/०८० सम्ममा सुपरजोन विकास कार्यक्रम



संकेत

	जिल्ला सिमा
	रयात
	सुनतबाजात फलफूल
	कफी
	माछा
	जुगाट
	आलु
	मकै
	तरकारी
	गहुँ
	धान


१०० ० १०० २०० किलोमिटर



जोन विकास कार्यक्रम



आ.व. २०७९/०८० सम्ममा जोन विकास कार्यक्रम



संकेत

विशष्टिकृत बालीहरू

रयाउ
सिमी
अलैची
सुन्तला, अदुवा, वेसार, किवी
सुन्तला, अदुवा, वेसार, बहुवाली
सुन्तला, मकै
सुन्तला, धान
सुन्तला, आलु, बाख्रा
सुन्तला, वंगुर
सुन्तला, तरकारी
सुन्तला, मीरी
माश, धान
माश, तरकारी

किवी
किवी, गाई
मकै
धान
धान, अदुवा, माश, तरकारी, वंगुर
धान, आप
आलु
आलु, बाख्रा
मधमास
मसलाबाली
सुपारी, रवर, मकै
तरकारी
तरकारी, केरा, मीरी, धान

जिल्ला सिमा

अदुवा, तरकारी
मकै, धान
आप, मेरी
तेलहन
तेलहन, मीरी
जैतुन
तरकारी, बाख्रा
तरकारी, मकै
तरकारी, धान
तरकारी, आलु
ओखर
गहु
अदुवा
अदुवा, धान

१०० ० १०० २०० किलोमिटर





जोन/सुपरजोन सञ्चालित जिल्ला



बाली/वस्तु	जोन		सुपरजोन	
	संख्या	जिल्ला	संख्या	जिल्ला
धान	१९	मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, चितवन, गोरखा, प्युठान, सल्यान, पर्वत, सप्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, मकवानपुर, तनहु, बाँके, कैलाली	४	झापा, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, बर्दिया
मकै	१४	झापा, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गुल्मी, रोल्पा, बाँके, बैतडी, धादिङ, ताप्लेजुङ, सर्लाही, गुल्मी, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत	१	दाङ
गहुँ	३	नवलपरासी, रुपन्देही, कञ्चनपुर	१	कैलाली
बहुबाली	१	उदयपुर		
तरकारी	२८	धनकुटा, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, तनहु, नवलपरासी व सुपू, पाल्पा, कपिलवस्तु, रुकुम पश्चिम, अर्घाखाँची, सुर्खेत, रौतहट, मोरङ, तेह्रथुम, खोटाङ, भक्तपुर, काठमाण्डौ, धादिङ, लमजुङ, पर्वत, प्युठान, सल्यान, बैतडी	१	कास्की
आलु	१७	ओखलढुङ्गा, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाण्डौ, बागलुङ, दैलेख, बझाङ, अछाम, पाँचथर, दोलखा, गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुम पूर्व	२	काभ्रेपलाञ्चोक, डडेलधुरा



क्रमश...



बाली/वस्तु	जोन		सुपरजोन	
	संख्या	जिल्ला	संख्या	जिल्ला
दलहनबाली	६	मुगु, डडेलधुरा, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, बझाङ		
तेलहनबाली	२	दाङ, कैलाली		
स्याउ/ओखर	११	मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, दार्चुला, रुकुम पूर्व, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, मुगु, बाजुरा	१	जुम्ला
सुन्तलाजात	१५	सोलुखुम्बु, उदयपुर, गोरखा, म्याग्दी, नवलपरासी पूर्व, गुल्मी, जाजरकोट, दैलेख, रामेछाप, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, पाल्पा, डोटी, दार्चुला	२	सिन्धुली, स्याङ्जा
केरा	४	चितवन, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया		
आँप	४	सप्तरी, सिरहा, धनुषा, स्याङ्जा		
किवी	३	इलाम, दोलखा, सोलुखुम्बु		
अलैंची	७	ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, लमजुङ, कास्की		
अदुवा/बेसार	९	सोलुखुम्बु, उदयपुर, सुनसरी, स्याङ्जा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, सिन्धुली र पाल्पा		
कफी	१	अर्घाखाँची	१	गुल्मी



क्रमश...



बाली/वस्तु	जोन		सुपरजोन	
	संख्या	जिल्ला	संख्या	जिल्ला
सुपारी	१	झापा		
रबर	१	झापा		
जैतुन	१	बाजुरा		
माछा	६	मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, कपिलवस्तु, सिरहा, बर्दिया	३	धनुषा, बारा, रुपन्देही
गाई/भैंसी	७	सप्तरी, इलाम, बारा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर, स्याङ्जा		
बंगुर	२	सुनसरी, म्याग्दी		
बाख्रा/भेडा/च्याङ्ग्रा	११	रामेछाप, अर्घाखाँची, दैलेख, अछाम, ओखलढुंगा, खोटाङ, रसुवा, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, हुम्ला		
मौरी	४	दाङ, चितवन, जाजरकोट, लमजुङ		
जम्मा	१७७	७१ वटा जोन २०७८/७९ देखि सञ्चालनमा रहेका	१६	



प्रदेशगत सुपर जोन विकास कार्यक्रम विवरण



बाली/ प्रदेश	प्रदेश नं. १	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदूरपश्चिम	जम्मा
धान	१	०	०	०	२	०	१	४
मकै	०	०	०	०	१	०	०	१
गहुँ	०	०	०	०	०	०	१	१
तरकारी	०	०	०	१	०	०	०	१
आलु	०	०	१	०	०	०	१	२
स्याउ/ओखर	०	०	०	०	०	१	०	१
सुन्तलाजात	०	०	१	१	०	०	०	२
कफी	०	०	०	०	१	०	०	१
माछा	०	२	०	०	१	०	०	३
जम्मा	१	२	२	२	५	१	३	१६



प्रदेशगत जोन विकास कार्यक्रम विवरण



बाली/ प्रदेश	प्रदेश नं. १	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदूरपश्चिम	जम्मा
धान	२	७	३	३	२	१	१	१९
मकै	३	१	२	१	४	२	१	१४
गहुँ	०	०	०	०	२	०	१	३
बहुबाली	१	०	०	०	०	०	०	१
तरकारी	५	३	८	४	४	३	१	२८
आलु	२	०	६	४	२	१	२	१७
दलहन	०	०	०	०	०	४	२	६
तेलहन	०	०	०	०	१	०	१	२
स्याउ/ओखर	१	०	०	२	१	५	२	११
सुन्तलाजात	५	०	१	३	२	२	२	१५



क्रमश...



बाली/ प्रदेश	प्रदेश नं. १	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदूरपश्चिम	जम्मा
केरा	०	१	१	०	२	०	०	४
आँप	०	३	०	१	०	०	०	४
किवी	२	०	१	०	०	०	०	३
अलैंची	५	०	०	२	०	०	०	७
अदुवा/बेसार	३	०	१	१	१	२	१	९
कफी	०	०	०	०	१	०	०	१
सुपारी	१	०	०	०	०	०	०	१
रबर	१	०	०	०	०	०	०	१
जैतुन	०	०	०	०	०	०	१	१
माछा	२	२	०	०	२	०	०	६



क्रमश...



बाली/ प्रदेश	प्रदेश नं. १	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदूरपश्चिम	जम्मा
गाई/भैसी	१	२	३	१	०	०	०	७
बंगुर	१	०	०	१	०	०	०	२
बाखा/भेडा/च्या ङ्ग्रा	२	०	२	२	२	२	१	११
मौरी	०	०	१	१	१	१	०	४
जम्मा	३७	१९	२९	२६	२७	२३	१६	१७७



परियोजनामा लगानी र खर्चको स्थिति



(बजेट रु. लाखमा)

आर्थिक वर्ष	संघीय निकाय	प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत	स्थानीय तह	जम्मा
आ.व. २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्मको विनियोजित	२१५७७१	९९४७५	७९१६९	३९४४१५
आ.व. २०७९/८० मा विनियोजित	३२८७७	६१३८	१९९५२	५८९६७
कुल जम्मा विनियोजित	२४८६४८	१०५६१३	९९१२१	४५३३८२
आ.व. २०७८/७९ सम्म खर्च	१४३५७६	५७९४१	५८४४१	२५९९५८
आ.व. २०७८/७९ सम्म खर्चको प्रतिशत	६७.५४%	५८.२५%	७३.८२%	६५.९१%



संगठन संरचना



कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन एकाइ (१)



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (५८)



१७७ जोन, १६ सुपरजोन
(७७ जिल्ला)



जनशक्ति विवरण

परियोजना व्यवस्थापन एकाइ र परियोजना कार्यान्वयन एकाइ

क्र.स.	प्रदेशको नाम	दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त	रिक्त %
१	परियोजना व्यवस्थापन एकाइ	३०	२७	३**	१०.००
२	प्रदेश १	१५३	१३९	१४	९.१५
३	मधेश प्रदेश	८८	७५	१३	१४.७७
४	बागमती प्रदेश	१२९	१०९	२०	१५.५०
५	गण्डकी प्रदेश	११३	१०२	११	९.७३
६	लुम्बिनी प्रदेश	१३२	१२३	९	६.८१
७	कर्णाली प्रदेश	९६	८६	१०	१०.४१
८	सुदूर पश्चिम प्रदेश	९१	७५	१६	१७.५८
	जम्मा	८३२	७३६	९६	११.५४

**परियोजना व्यवस्थापन एकाइमा २०७९ कार्तिक २२ गते पछि परियोजना निर्देशकको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको।

** एक जना अधिकृत नुवाकोट काजमा गएको, तर दुई जना अधिकृत हुँदा हालसम्म तलबी प्रतिवेदन समेत पास भएको छैन।

** एक जना पशु विकास अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेको छ।



जनशक्ति परिचालनको अवस्था परियोजना कार्यान्वयन एकाइ



क्र.स.	कार्यालय प्रमुखको श्रेणी	प.का.ए. जिल्लाहरूको संख्या	पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको जिल्लाको संख्या	पदपूर्ति हुन बाँकी जिल्लाहरू
१	रा.प.द्वितीय प्रमुख भएका जिल्लाहरू	३८	१०	ईलाम, सुनसरी, रौतहट, बारा, दोलखा, नुवाकोट, मकवानपुर, बागलुङ, सुर्खेत र डडेलधुरा
२	रा.प.तृतीय प्रमुख भएका जिल्लाहरू	२०	४	डोल्पा, मुगु, बझाङ** र बाजुरा
	जम्मा	५८	१४	

****परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बझाङमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा मंसीर महिना देखि तलब भुक्तानी हुन सकेको छैन र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।**



आ व २०७९/८० मा सञ्चालन गरिने मुख्य क्रियाकलाप र लक्ष्य

क्र. सं	क्रियाकलाप	एकाइ	आ.व. २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्मको प्रगति	आ. व. २०७९/८० को लक्ष्य	मुख्य उपलब्धि
१	क्षेत्र विस्तार				उत्पादन वृद्धि
	बाली (धान गहुँ मकै)	हे.	६५४०५	५०६९	
	फलफूल	हे.	२०३२६.८	१३७८	
	तरकारी	हे.	१७९९१	७१०	
	आलु	हे.	११५०३	६९१	
२	चक्लाबन्दी (Land pooling / Crop pooling)	हे.	३९३६	२१००	
३	कस्टम हायरिड सेण्टर	संख्या	५७५	२४	लागत न्यूनीकरण
४	साना फार्म मेशिनरी (कृषि यान्त्रीकरण)	संख्या	९४५५	४१७	लागत न्यूनीकरण
५	प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र	संख्या	३२	१८७	मूल्य शृङ्खला
५	पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर स्थापना	संख्या	३६८	३	मूल्य शृङ्खला
६	प्राविधिक शिक्षालयसँग समन्वय सिक र कमाउ	संख्या	१३०	४८	क्षमता विकास
७	साना सिँचाई निर्माण	संख्या	९८२७	२७६५	उत्पादकत्व वृद्धि



क्रमश.....

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	आ.व. २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्मको प्रगति	आ. व. २०७९/८० को लक्ष्य	मुख्य उपलब्धि
१०	कृषि स्नातक (इन्टर्न)	संख्या	१३६७	४९५	क्षमता विकास
११	माछा पोखरी निर्माण	हे.	२६२३	२४८	उत्पादन वृद्धि
१२	फलफूल नर्सरी स्थापना	संख्या	११४	१३	उत्पादन वृद्धि
१३	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र	संख्या	२२	१८	उत्पादन वृद्धि
१४	बीउ उत्पादन कार्यक्रम	हे.	१६०६	२२३८	उत्पादन वृद्धि
१५	पशु नश्ल सुधार	संख्या	३३२	६१४	उत्पादन वृद्धि
१६	उच्च घनत्व स्याउ रोपण (HDP)	हे.	४६	११	नया प्रविधि
१७	भकारो सुधार	हे	५३७३	११२४	उत्पादन वृद्धि



शुरु देखि हाल सम्मका परियोजनाका मुख्य उपलब्धिहरु



कार्यक्रम	उपलब्धि
चक्लाबन्दी खेती	परियोजनाबाट Land Consolidation र crop pooling गरि करिव ३९३६ हे चक्लाबन्दी खेतीको सञ्चालन
प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम	“सिक र कमाउ” मोडलमा १३० प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञानका साथै अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आय आर्जनको अवसर
कृषि बीमा सहजकर्ता श्रोत व्यक्ति तालिम	स्थानीय तहमा कार्यरत करिव २६८४ प्राविधिक र कृषकहरुलाई बीमा सहजकर्ता श्रोत व्यक्ति तालिम प्रदान
कृषि इन्टर्न परिचालन	जि.पी. कोइराला कलेज अफ एग्रीकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टर विराटनगर, महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनबाट १३६७ जना विद्यार्थी विभिन्न प.का.ए., कृषि ज्ञान केन्द्र र फार्म/केन्द्रमा परिचालन।
भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	४८४ अलैचीका आधुनिक भट्टी निर्माणका साथै कृषि उपज भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण
आलुको PBS दाना बीउ वितरण गरी बीउ चक्र व्यवस्थापन	नुवाकोटमा ४९९००, सिन्धुपाल्चोकमा १५३०००, डडेल्धुरामा १५४८०, अछाममा ४२००० र बजाङ्गमा १०००० गरी जम्मा २७०३८० दाना PBS बीउ आलु ५०% अनुदानमा बितरण गरिएको जसबाट दोस्रो वर्षको लागि B1 ४०५५७ के.जी, तेस्रो वर्षको लागि B2 ४०५५७० के.जी, चौथो वर्षको लागि B3 ४०५५७०० के.जी, पाँचौ वर्षको लागि ४०५५७ मे.टन, उन्नत बीउ उत्पादन भई २७०३८ हेक्टरको लागि बीउ पुग्ने छ।



शुरु देखि हाल सम्मका परियोजनाका मुख्य उपलब्धिहरु

क्रमश...



कार्यक्रम	उपलब्धि
जुनार बगैचा व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत कीरा नियन्त्रण कार्यक्रम	जुनारको औँसा कीरा व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रगत कीरा नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन भई ८५ प्रतिशतसम्म क्षति न्यूनीकरण र सोको अन्य/छिमेकी जिल्लाहरुमा अनुसरण भएको। (सिन्धुली)
मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि	नेपालमा नै पहिलो पटक सुन्तलाको वाईन, ब्राण्डीको परिक्षण उत्पादन सफल भएको साथै १५०० के.जी. जाम तयार गरी जापान निर्यात गरिएको। (स्याङ्गजा)
यान्त्रीकीकरण प्रवर्द्धन	९४५५ वटा साना मेशिनरी र जोन/सुपरजोनमा ५९३ वटा कस्टम हायरिड सेण्टर (ठूला कृषि यन्त्र उपकरणहरुको बढ्दो प्रयोगबाट) उत्पादन लागतमा ३५-५० प्रतिशतले कमी ।
नयाँ बालीको व्यवसायिक उत्पादन	- पाल्पामा अकबरे खुर्सानी व्यवसायिक रुपमा खेती शुरु गरिएको। - बाँझो जमीनको सदुपयोग, बाँदरले नोक्सानी नगरेको हुनाले वैकल्पिक बालीको रुपमा स्थापित हुन सक्ने। १५० हे. मा क्षेत्र बिस्तार भएको। रिब्दीकोट लगायतका पालिकाबाट क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमको शुरुवात, परियोजना कार्यान्वयन मोडालिटीको मोडेल बनेको। - चाउ चाउ उद्योग संग सम्झौता गरी करार खेतीको अभ्यास शुरु भएको।
बीउ आत्मनिर्भरताको लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग	बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम मार्फत जोन सुपरजोन क्षेत्रमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको बीउ भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग तथा बजारीकरण।



शुरु देखि हाल सम्मका परियोजनाका मुख्य उपलब्धिहरु

क्रमश...



कार्यक्रम	उपलब्धि
क्षेत्र बिस्तार	- नवलपरासी पूर्वमा सुन्तलाजात फलफूलको ३३१ हे. बाट भई ७५६ हे पुगेको । १५ जना किसानले ५ हे भन्दा बढी क्षेत्रफलमा विरुवा रोपेको । बसेनी, बुलिङ्टार, हुप्सेकोट, मध्यविन्दु बौदीकाली ।
स्याउको उच्च घनत्व रोपण प्रविधि HDP	- मनाङ्ग १४.५ हे., मुस्ताङ्ग ६.५ हे., जुम्लामा १६.९ हे., सोलुखुम्बु ६ हे. दार्चुला २ हे गरी जम्मा ४५.९ हे क्षेत्रफलमा स्याउको उच्च घनत्व रोपण प्रविधिबाट खेती गरिएको । - सामान्य रोपणमा ३०० विरुवा हुनेमा यो प्रविधिबाट ३३०० विरुवा रोप्न सकिने । - सामान्यमा ७ मेट उत्पादन छ भने यो प्रविधिमा २१ मेट प्रति हे उत्पादन । - सामान्य ६ वर्षमा फल लाग्छ भने HDP बाट ३ वर्षमा उत्पादन
चैते धान क्षेत्र बिस्तार	बर्दियामा १२०० हे., झापामा २३६८ मा, सिरहा १४००, धनुषा ५६७ हे. उदयपुर-७५ हे., मकवानपुर- ७०० हे., चितवन- २७२५ हे. प्युठान २०३ हे., नुवाकोट २६० हे., कञ्चनपुर २० हे. गरी जम्मा ९५१८ हे. मा चैते धान खेती भइरहेको ।
किसान स्तरबाट हाइब्रिड बीउ उत्पादन	दाङ्गमा कृषक सहकारीले किसान स्तरबाटै स्वदेशी हाइब्रिड मकैको बीउ (रामपुर हाइब्रिड १०) ४ मेट उत्पादन भएको ।
सामुदायिक नर्सरीमा धान बेर्ना उत्पादन	मेशिनबाट धान रोप्नको लागि सामुदायिक नर्सरीमा ट्रे मा बेर्ना उत्पादन कार्यमा सफलता चितवन, झापा र बर्दिया
बजारीकरण प्रवर्द्धन	स्याउ, सुन्तला, जुनार, किवीमा प्याकेजिङ्ग लेबलिङ्ग गरी बजारीकरण भइरहेको । स्याङ्जा, सिन्धुली, जुम्ला, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, दोलखा, सोलुखुम्बु .
बृहत चक्लाबन्दी मार्फत व्यावसायिक मत्स्य पालन	प्रदेश नं. २ मा मत्स्य पालन पोखरीको क्षेत्रफलमा उल्लेख्य बिस्तार भएको । धनुषाको धनुषाधाम न.पा. को पर्वतामा १०० हेक्टर र क्षिरेश्वरनाथ न.पा. र सखुवा महेन्द्रनगरमा ५० हे. क्षेत्रफलमा बृहत चक्लाबन्दीको रुपमा विकास भएको ।



परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation): पूर्व नवलपरासी

१. क.सुन्तलाजात फलफूलका विरुवा उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर उन्मुख बार्षिक ५० हजार देखि ६० हजार विरुवा उत्पादन
२. सुन्तलाजात फलफूलको क्षेत्र विस्तार (३३१ हे बाट ७५६ हे)



परियोजना लागु भैसकेपछि सुन्तलाजात फलफूलको क्षेत्रफल उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको अवस्था छ ।
परियोजना कार्यान्वयन एकाईको सहयोगमा १५ सय भन्दा बढी विरुवा लगाउने कृषकहरुको संख्या १५ छ ।



यस आ.व.मा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation): पूर्व नवलपरासी



कांग्रे भक्तपुर लोकल (पौष मसान्त सम्म)

जम्मा क्षेत्रफल १०१ हेक्टर

उत्पादन २२५० मेटन

सरदर मूल्य रु ५०।०० (प्रति केजी न्यूनतम रु ४० प्रति केजी र अधिकतम रु ११० प्रति केजी)

कुल कारोवार रु ११ करोड २५ लाख (उत्पादन र विक्री वितरण भैरहेको)





परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन दाङ

स्वदेशी हाईब्रिड RH10 बीउ उत्पादन : ७ हे क्षेत्र. मा सफल १०.५ टन F1 उत्पादन)





परियोजना अन्तर्गत जोन/सुपर जोनको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा

बाली/वस्तु ज	परियोजना क्षेत्रफल/उत्पादन		राष्ट्रिय क्षेत्रफल/ उत्पादन		जोन/सुपरजोनको हिस्सा (%)		उत्पादकत्व	
	क्षेत्रफल (हे./संख्या)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्रफल (हे./संख्या)	उत्पादन (मे.टन)	क्षेत्रफल/ संख्या	उत्पादन	परियोजना	राष्ट्रिय
धान	६२३९९.४	२९३९०२	१४७३४७४	५६२१७१०	४.२३	५.२३	४.७१	३.८१
मकै	२२४६९	९२१२२	९७९७७६	२९९९७३३	२.२	३.३	४.१	३.०६
गहुँ	४९२०	१९८७७	७११०६७	२१२७२७६	०.६९	०.९१	४.०४	२.९९
तरकारी	१९९६०	३५३२९२	२८४१२१	३९९३१६७	६.२७	७.१०	१७.७	१४.०५
आलु	१७४६५	३९०१६८	१९८७८८	३३२५२३१	६.०७	८.१०	२२.३४	१६.७२
स्याउ	७८४५	९४१४०	१३४६३	४८६११	५८.०१	४३.३८	१२	३.६१
सुन्तालाजात	१२८९८	१२८९८०	४२६८४	२८१७२०	२१.१३	३३.७०	१०	६.६
केरा	३१७८	१०८४३३	१९३१३	३०८४२८	१६.४५	३१.७	३४.१२	११.७
आँप	२५४५	२२३९६	४३६८८	४६२६६	५.८३	३१.०६	८.८	१०.६७
अलैची	६८५५	४०३०	१५६६८	८२८९	४३.७५	४८.५८	०.५८८	०.५२
दलहन	१५९०	१९०८	३३५१४३	३९४३५५	०.४७	०.४८	१.२	१.१८
तेलहन	२२००	३५२०	२५८१४१	२७८३२५	०.८५	१.२६	१.६	१.०८
दूध*	१७३००	१४२४००	२८३९६८३	२४७९८९९	०.६१	५.७४	८.२३	०.८७
माछा**	६६८७	३८३८३	१३८५४	७३६९३	४०.८५	४४.११	५.७४	५.३१
मासु***	१७७५८०	४६९३	१५१३७६२५	१०५१६९	१.१७	४.४६		
मौरी (उत्पादन/घार)	३६६७५.६	१०१०	२४९६८०	४०६२	१४.६१	३४.७१	०.०३	०.०२



आ.व. २०७९/८० मा परियोजना (संघीय निकाय तर्फ)





बजेट सारांश

बजेट रु हजारमा



समूह	आ.व. २०७९/८०	
	बजेट विनियोजन	प्रतिशत
उपभोग खर्च	222600	६.८
कार्यालय सञ्चालन खर्च	433200	13.2
कार्यक्रम खर्च	737000	22.4
कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	59600	1.8
अनुदान कार्यक्रम	9599800	48.0
पूँजिगत कार्यक्रम	255900	7.8
कुल जम्मा	३२८७७००	१००

विनियोजित ३ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ (७८.२%) कृषि पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, क्षमता विकास एवं अभिमूर्खीकरणका लागि किसानस्तरमा खर्च हुने



आ.व. २०७९/८० मा परियोजना (प्रदेश र स्थानीय तह तर्फ)



ब्लक विकास कार्यक्रम निरन्तरता



प्रदेश/ बाली	धान		मकै		गहुँ		तरकारी		आलु		सुन्तला जात		स्याउ/ओखर		आँप		केरा		मौरी		च्याउ	
	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ
प्रदेश १	८		८		०		१०		४		३		२		०		२		०		०	
मधेश	13		7		11		11		0		0		0		5		3		0		0	
बागमती	2		6		0		8		8		2		0		0		0		4		0	
गण्डकी	4		3		1		4		4		4		3		0		1		2		0	
लुम्बिनी	6		5		3		2		3		2		0		0		1		2		0	
कर्णाली	0		3		0		9		6		6		7		0		0		1		0	
सुदुरपश्चिम	5		4		4		5		4		2		2		0		0		1		0	
जम्मा	38		36		19		49		29		19		14		5		7		10		0	

प्रदेश/ बाली	तेलहन/तेरी		अदुवा/बेसार		अलैची		किवी		कफी		दलहन		गाई/भैसी		माछा		बाख्रा		बंगुर		कूल जम्मा	
	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ	पुरानो	नयाँ
प्रदेश १	1		1		4		०		०		०		5		5		11		6		7०	
मधेश	०		०		०		०		०		०		4		5		3		1		६3	
बागमती	2		2		०		०		3		०		4		3		7		०		51	
गण्डकी	०		2		2		०		०		०		2		1		6		2		41	
लुम्बिनी	०		2		०		०		०		०		3		2		8		2		41	
कर्णाली	1		2		०		०		०		5		2		०		6		०		48	
सुदुरपश्चिम	1		०		०		०		०		2		3		०		12		1		46	
जम्मा	5		9		6		०		3		7		23		16		53		12		360	

पशु विकास तर्फ १०४, कृषि विकास तर्फ: २५६



क्रमश...



बजेट रु. लाखमा

प्रदेश/बजेट	प्रदेश १	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदुरपश्चिम	जम्मा
पुरानो ब्लक निरन्तरता	1154	924	809	648	666	723	734	5658
नयाँ ब्लक सञ्चालन								
व्यवस्थापन खर्च	30	30	30	30	30	30	30	210
अनुगमन निरिक्षण	45	35	45	35	40	35	35	270
जम्मा	१२२९	९८९	८८४	७१३	७३६	७८८	७९९	६१३८



पकेट विकास कार्यक्रम



पुरानो पकेट निरन्तरता

बजेट रु. लाखमा

प्रदेश/बाली	धान		मकै		गहुँ		तरकारी		आलु		सुन्तलाजात		स्याउ/ओखर		आँप		केरा		किवी		दलहन	
	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट
प्रदेश १	१३	७८	१९	११४	०	०	४२	२५२	१२	७२	२४	१४४	१	६	०	०	०	०	४	२४	०	०
मधेश	५९	३५४	१२	७२	०	०	४०	२४०	०	०	०	०	०	०	१७	१०२	३	१८	०	०	५	३०
बागमती	६	३६	१५	९०	०	०	५३	३१८	२९	१७४	५	३०	०	०	०	०	१	६	२	१२	०	०
गण्डकी	४	२४	३	१८	०	०	२६	१५६	१५	९०	२४	१४४	५	३०	०	०	०	०	१	६	१	६
लुम्बिनी	२०	१२०	१४	८४	७	४२	३०	१८०	६	३६	१२	७२	२	१२	०	०	२	१२	१	६	०	०
कर्णाली	२	१२	४	२४	०	०	१८	१०८	४	२४	७	४२	३४	२०४	०	०	०	०	०	०	७	४२
सुदूरपश्चिम	६	३६	३	१८	४	२४	११	६६	२४	१४४	१५	९०	९	५४	०	०	५	३०	०	०	४	२४
जम्मा	११०	६६०	७०	४२०	११	६६	२२०	१३२०	९०	५४०	८७	५२२	५१	३०६	१७	१०२	११	६६	८	४८	१७	१०२

प्रदेश/बाली	तेलहन		कफी		अलैंची		अदुवा/बेसार		मौरी		च्याउ		गाई/भैसी		बाख्रा		बंगुर		माछा		जम्मा	
	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट
प्रदेश १	१	६	०	०	१६	९६	६	३६	०	०	०	०	२	२४	२३	१६१	५	३०	५	३५	१७३	१०७८
मधेश	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३	१५६	०	०	०	०	२९	२०३	१७८	११७५
बागमती	०	०	३	१८	०	०	४	२४	२	१२	०	०	१२	१४४	२४	१६८	०	०	२	१४	१५८	१०४६
गण्डकी	०	०	०	०	६	३६	४	२४	१	६	०	०	७	८४	१७	११९	१	६			११५	७४९
लुम्बिनी	०	०	७	४२	१	६	७	४२	२	१२	०	०	३	३६	२३	१६१	०	०	२	१४	१३९	८७७
कर्णाली	०	०	०	०	०	०	२	१२	१	६	०	०	१	१२	२२	१५४	०	०	०	०	१०२	६४०
सुदूरपश्चिम	०	०	०	०	०	०	३	१८	४	२४	०	०	१	१२	१०	७०	०	०	०	०	९९	६१०
जम्मा	१	६	१०	६०	२३	१३८	२६	१५६	१०	६०	०	०	३९	४६८	११८	८२६	६	३६	३८	२६६	९६३	६१७५

कूल ९६३ पशु विकास तर्फ २०१८ कृषि विकास तर्फ ७६२



क्रमश...



नयाँ पकेट सञ्चालन

बजेट रु. लाखमा

प्रदेश/बाली	धान		मकै		गहुँ		तरकारी		आलु		सुन्तलाजात		स्याउ/ओखर		आँप		केरा		किवी		दलहन	
	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट
प्रदेश १	१३	१५६	२२	२६४	०	०	३४	४०८	१६	१९२	२०	२४०	०	०	०	०	०	०	७	८४	०	०
मधेश	६३	७५६	७	८४	४	४८	३८	४५६	०	०	०	०	०	०	१६	१९२	७	८४	०	०	३	३६
बागमती	१३	१५६	९	१०८	०	०	४४	५२८	३१	३७२	७	८४	०	०	०	०	२	२४	२	२४	०	०
गण्डकी	८	९६	४	४८	०	०	२०	२४०	१८	२१६	२२	२६४	२	२४	०	०	१	१२	०	०	१	१२
लुम्बिनी	२६	३१२	२०	२४०	१३	१५६	३२	३८४	११	१३२	९	१०८	३	३६	०	०	२	२४	०	०	०	०
कर्णाली	२	२४	१	१२	०	०	१७	२०४	१२	१४४	७	८४	३०	३६०	०	०	०	०	०	०	७	८४
सुदूरपश्चिम	७	८४	७	८४	८	९६	१९	२२८	२२	२६४	१४	१६८	८	९६	०	०	३	३६	०	०	७	८४
जम्मा	१३१	१५७२	७०	८४०	२५	३००	२०४	२४६०	११०	१३२०	७९	९४८	४३	५१६	१५	१९२	१५	१८०	९	१०८	१८	२१६
प्रदेश/बाली	तेलहन		कफी		अलैची		अदुवा/बेसार		मोरी		च्याउ		गाई/भैसी		बाख्रा		बंगुर		माछा		जम्मा	
	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट
प्रदेश १	८	९६	०	०	८	९६	५	६०	०	०	७	८४	२	५०	२२	३३०	५	५०	५	७५	१७४	२१८५
मधेश	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	१२	१४	३५०	२	३०	०	०	३०	४५०	१८५	२४९८
बागमती	०	०	३	३६	०	०	३	३६	६	७२	१०	१२०	७	१७५	२४	३६०	०	०	०	०	१६१	२०९५
गण्डकी	०	०	०	०	७	८४	२	२४	४	४८	४	४८	८	२००	१७	२५५	२	२०	०	०	१२०	१५९१
लुम्बिनी	३	३६	०	०	०	०	४	४८	०	०	७	८४	२	५०	२२	३३०	०	०	४	६०	१५८	२०००
कर्णाली	०	०	०	०	०	०	१	१२	२	२४	२	२४	२	५०	४०	६००	०	०	०	०	१२३	१६२२
सुदूरपश्चिम	३	३६	०	०	०	०	६	७२	३	३६	२	२४	३	७५	२०	३००	०	०	०	०	१३२	१६८३
जम्मा	१४	१६८	३	३६	१५	१८०	२१	२५२	१५	१८०	३३	३९६	३८	९५०	१४७	२२०५	७	७०	३९	५८५	१०५३	१३६७४

कूल १०५३ पशु विकास तर्फ २३१८ कृषि विकास तर्फ ८२२



बजेट विनियोजन सारांश आ.व. २०७९/८०



तह/निकाय	आ.व. २०७९/८० (रु.)
जोन सुपरजोन तर्फ (संघीय निकाय)	३ अर्व २८ करोड ७७ लाख
व्लक विकास कार्यक्रम तर्फ (प्रदेश सरकार) पुराना निरन्तरता	६१ करोड ३८ लाख
पकेट विकास कार्यक्र तर्फ (स्थानीय सरकार)	१ अर्व ९९ करोड ५२ लाख • पुराना निरन्तरता – ६१ करोड ७५ लाख • नयाँ - १ अर्व २६ करोड ७४ लाख
जम्मा	५ अर्व ८९ करोड ६७ लाख



दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्ध-वार्षिक प्रगति
विवरण एवं प्रमुख उपलब्धिहरू तथा प्रगति
अपुगका कारण




आ व २०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (एकमुष्ट)




■ भारित ■ वित्तीय

परियोजना व्यवस्थापन एकाइ (केन्द्र)



परियोजना कार्यान्वयन
एकाइ(जोन/सुपरजोन)



परियोजनाको एकमुष्ट प्रगति:
वित्तीय - २९.४१%
भारित - ४९.५१%




आ व २०७९/८० अर्धवार्षिक प्रगति विवरण (एकमुष्ठ)




■ भारित ■ वित्तीय

परियोजना व्यवस्थापन एकाइ (केन्द्र)



परियोजना कार्यान्वयन
एकाइ(जोन/सुपरजोन)



परियोजनाको एकमुष्ठ प्रगति:


- वित्तीय – ३३.८५%
- भारित – ५४.४६%



परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको आ व २०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (वित्तीय)



■ भारित ■ वित्तीय






परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरूको आ व २०७९/८० अर्धवार्षिक प्रगति विवरण (वित्तीय)



■ भारित ■ वित्तीय





दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (प.का.ए.) बजेट र खर्च



बजेट: रु. हजारमा

प्रदेशको नाम	बार्षिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	दोस्रो त्रैमासिक खर्च प्रतिशत
प्रदेश १	५२९६८८	११९३९६	४१९२९	३५.१२
मधेश प्रदेश	४३९३०७	१२१७७८	२८४९७	२३.४०
बागमती प्रदेश	५०१८००	१२२७५५	३५५५७८	२८.९७
गण्डकी प्रदेश	४३८८०४	९४३७०	२६३४०	२७.९१
लुम्बिनी प्रदेश	५४६२४९	१०६६७५	३१९४८५	२९.९५
कर्णाली प्रदेश	३६६२४७	९७२७५	२६३५७	२७.१
सूदुर पश्चिम प्रदेश	३५८७७०	६८७४७	२२८२९	३३.२१
प.का.ए	३१८०८६५	७३०९९६	२१३४६०	२९.२
प.व्य.ए	१०६६१४	२४१८४	८६६८	३५.८४
जम्मा	३२८७७००	७५५१८०	२२२१२७	२९.४१



अर्धवार्षिक प्रगति विवरण (प.का.ए.) बजेट र खर्च



बजेट: रु. हजारमा

प्रदेशको नाम	बार्षिक विनियोजन	अर्धवार्षिक विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	अर्धवार्षिक खर्च प्रतिशत
प्रदेश १	५२९६८८	१७१६३९.२९	६६९७२.६	३९.०२
मधेश प्रदेश	४३९३०७	१५५२०५.७	४२३४३.६	२७.२८
वागमती प्रदेश	५०१८००	१६८९३५	६३२०१.८	३७.४१
गण्डकी प्रदेश	४३८८०४	१५४१६९	४५०६२.६	२९.२३
लुम्बिनी प्रदेश	५४६२४९	१७५२२५	६२४५८	३५.६५
कर्णाली प्रदेश	३६६२४७	१४४२९६	४४६४८	३०.९४
सूदुर पश्चिम प्रदेश	३५८७७०	१२९८३७	४३५३५.१	३३.५३
प.का.ए	३१८०८६५	१०९९३०६.९९	३६८२२१.७	३३.५
प.व्य.ए	१०६६१४	३८६७८	१६९८३	४३.९१
जम्मा	३२८७७००	११३७९८५	३८५२०५	३३.८५



दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्ध वार्षिक वित्तीय प्रगतिको स्तर

वित्तीय प्रतिशत	(परियोजना कार्यान्वयन एकाइ) दोस्रो त्रैमासिक अवधि	(परियोजना कार्यान्वयन एकाइ) अर्धवार्षिक अवधि
२० % भन्दा कम	ताप्लेजुङ, झापा, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, बाग्लुङ, गुल्मी, रुकुम (पूर्व), बाँके, सल्यान, जुम्ला, मुगु, अछाम (१९)	महोत्तरी, रौतहट, बारा, मकवानपुर, गोरखा, कास्की, गुल्मी, बाँके, रुकुम (पूर्व), जुम्ला (१०)
२१-३०%	संखुवासभा, मोरङ, रामेछाप, चितवन, भक्तपुर, गोरखा, लम्जुङ, दाङ, बर्दिया, डोल्पा, दैलेख, बाजुरा, डडेल्धुरा (१३)	ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, झापा, सुनसरी, पर्सा, रामेछाप, भक्तपुर, लम्जुङ, बाग्लुङ, दाङ, बर्दिया, सल्यान, दैलेख, बाजुरा, डडेल्धुरा, अछाम, दार्चुला (१७)
३१-४०%	इलाम, सिरहा, धनुषा, स्याङ्जा, पाल्पा, सुर्खेत, दार्चुला, कञ्चनपुर (८)	संखुवासभा, मोरङ, सर्लाही, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जा, पाल्पा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, (१०)
४१-५०%	दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, रुपन्देही, कपिलवस्तु, प्युठान, हुम्ला, कैलाली (९)	सिरहा, धनुषा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, रुपन्देही, कपिलवस्तु, प्युठान, सुर्खेत, बझाङ, कञ्चनपुर, कैलाली (११)
५०% भन्दा बढी	तेह्रथुम, खोटाङ, उदयपुर, सर्लाही, सिन्धुली, मुस्ताङ, अर्घाखाँची, जाजरकोट, बझाङ (९)	खोटाङ, तेह्रथुम, इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मुस्ताङ, अर्घाखाँची, जाजरकोट (१०)



यस अवधिमा परियोजना व्यवस्थापन एकाइ बाट सम्पादित भएका प्रमुख क्रियाकलापहरु



- कृषि अधिकृत ३६ जना, पशु विकास अधिकृत ७ जना, नायब प्राविधिक सहायक ८१ जना र नायब पशु सेवा प्राविधिक २७ जना गरी जम्मा १५१ जना प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको।
- बेरुजु फछ्यौट कार्य योजना तयार गरिएको। रु ६ करोडको फाइल अन्तिम फछ्यौटको लागि तयारी अवस्थामा छ। मलेपको कार्यालयबाट फाइल रुजु गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ।
- ARMIS (कृषि सूचना प्रणाली) को software बारे सबै परियोजना कार्यान्वयन एकाईहरुलाई orientation/training भई online reporting कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको।
- PMAMP बाट स्थापित Custom Hiring Centre को आधुनिकीकरणको लागि Business Development & Management Plan Preparation Training



यस अवधिमा परियोजना व्यवस्थापन एकाइ बाट सम्पादित भएका प्रमुख क्रियाकलापहरू



- कृषि पूर्वाधारहरूको Design/Estimate आधुनिकीकरण गर्न PMAMP मा कार्यरत ईन्जिनियरहरूलाई 3-D Modeling Training सम्पन्न भएको ।
- PIU अन्तर्गतका Engineer/Sub-Engineer हरूलाई कृषि पूर्वाधार सम्बन्धी Design/Estimate/Quality Control सम्बन्धी विस्तृत तालिम सम्पन्न भएको
- कृषि स्नातक-इन्टर्न खटाउने प्रयोजनार्थ ५ वटा कलेज/विश्वविद्यालयबाट ४९५ जनालाई ५८ वटै प.का.एहरूमा इन्टर्नका रूपमा खटाउने गरी निर्णय भएको र माघ महिना बाट इन्टर्न खटाउने ।
- जोन संचालन समन्वय समिति/ कृषकहरू सँग प्राविधिक वार्तालाप (केरा बाली - बर्दिया, मौरी - जाजरकोट)




यस अवधिमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइबाट सम्पादित भएका प्रमुख क्रियाकलापहरू

- परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट अनुदान वितरण कार्यक्रम संचालनका लागि
 - ✓ लाभग्राही सुचिकरण भएको,
 - ✓ प्रस्ताव आह्वान,
 - ✓ माग सङ्कलन,
 - ✓ फिल्ड भेरिफिकेशन, सम्झौताको कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न
 - ✓ केहि कार्यक्रमहरूको भुक्तानी भइरहेको
 - ✓ परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबाट ब्लक/पकेट सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न गरिएको।
 - ✓ जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समिति र सरोकारवालाहरूबाट कार्यक्रमको प्रभाव क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमनका कार्य सम्पन्न भएको ।



आ.व. २०७९/८० मा प.का. ए. अन्तर्गत सुचिकृत भएका कृषक समुह, सहकारी र निजी फर्महरूको विवरण



कुल सुचिकृत संख्या १२४९३



न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीदको प्रगति

क्र.सं.	जिल्ला	हाल सम्म खरिद (मे. टन)		जम्मा खरिद (मे. टन)
		(मोटा)	(मध्यम)	
१	झापा	१९८६	१३३४	३३२०
२	सुनसरी	६७४२.७	३६०३	१०३४५.७
३	बारा	४६२४	२६०	४८८४
४	सर्लाही	१२	११	२३
५	रौतहट		९२४	९२४
६	पर्सा		९४३.९	९४३.९
७	चितवन		१४२	१४२
८	रूपन्देही		३३३.५	३३३.५
९	बर्दिया	६५८.३९	११.३०८	६६९.६९७
		१४०२३.०९	७५६२.७०८	२१५८५.७९८



दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिमा भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

- नौ वटा प.का.ए हरुबाट हाल सम्म सहकारी मार्फत २१५८५.८ मे.ट. न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद भएको ।
- सुन्तला/जुनार, किवी, स्याउ, केरा आँप लगायतका बालीहरु स्थानीय बजार र जिल्ला बाहिरका बजारहरुमा ३ अर्ब रुपैयाको विक्री भएको ।
- इलामबाट घ्यू/नौनी, छुर्पी लगायत दूधको परिकारबाट बनेका खाद्य पदार्थ रु ३४ करोडको विक्री भएको
- चितवन, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे, नवलपरासी (पूर्व) लगायतका जिल्लाहरुबाट रु २.५ अर्बको तरकारी विक्री भएको ।
- उदयपुरबाट ५९ करोड २७ लाख मूल्यको अदुवा बेसार, सुन्तला र आलु जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ ।
- संखुवासभाबाट अलैंची रु १ करोड ३० लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
- बर्दियामा २ करोडको लगानीमा चिउरा मील सञ्चालनमा आएको छ । (८५ लाख परियोजनाको सहयोग)
- धनुषामा २ करोडको लगानीमा प्राउन माछाको लागि RAS (Running Aqua System) को स्थापना शुरू भएको छ । (७५ लाख परियोजनाको सहयोग)
- करिब ९०० हेक्टर अलैंची बगानमा झुसिल किराको नियन्त्रण भएको (प्रदेश मन्त्रालय विराटनगर, कृषि ज्ञान केन्द्र ताप्लेजुङ तथा स्थानिय निकायहरुसंगको समन्वयमा)
- मुस्ताङ, जुम्ला र मुगुमा ३०,००० कार्टुन ५०% अनुदानमा वितरण गरिएको ।



अर्ध-वार्षिक अवधिमा जोन सुपरजोन क्षेत्रबाट निकासी भएको मुख्य बाली बस्तु
(फलफूल, तरकारी, अलैंची, अदुवा/बेसार, दुग्ध उत्पादन, माछा, मासु, मह)

क्र. स.	प्रदेश न	जिल्लाबाट निकासी लाख रु.
1	प्रदेश न १	16852.00
2	मधेश प्रदेश	5850.82
3	बागमती प्रदेश	83173.95
4	गण्डकी प्रदेश	37914.00
5	लुम्बिनी प्रदेश	74882.48
6	कर्णाली प्रदेश	20192.00
7	सुदुर पश्चिम प्रदेश	2251.73
	जम्मा	241116.98



बेरुजु सम्बन्धी विवरण



क्र स	क्रियाकलाप	रकम (रु लाखमा)
१	आ.व. ०७७/०७८ सम्मको कुल बेरुजु रकम	४९,८७
२	अ.दु.अ.आ. तथा अदालतमा कारवाही चलिरहेको	२३,७९
३	हाल स.प.को लागि कारवाही गर्न सकिने कुल जम्मा	२६,०७
४	स.प.को लागि म.ले.प.मा पेश गरिएको रकम (२३%)	६,२०
५	खर्च नियमित गरि सं.प. गर्न मन्त्रालय पेश गरिएको	१९
६	स.प.को लागि प्रमाण संकलन गरि रहेको रकम	२७



प्रगति नपुगका प्रमुख कारणहरु

अर्धवार्षिक विनियोजनको तुलनामा : भारित प्रगति= ५४.४६ वित्तीय प्रगति= ३३.८५

वार्षिक विनियोजनको तुलनामा: वित्तीय प्रगति= १२.५१ (गत वर्षको यही अवधि=१३.८४)

- प.व्य.ए. मा ईन्टर्न परिचालनको लागि रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको।
- विभिन्न प.का.ए. हरुमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको।
- निर्वाचन आचारसंहिताका कारण फिल्ड भेरिफिकेसन र सम्झौताका कार्यक्रमहरु गर्न ढिला भएको।
- दक्ष जनशक्ति/नेतृत्व Right man at right place नहुँदा कतिपय परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा समयमा निर्णय भएको छैन, (Lacking of management capacity) अनुगमन गर्दा अनुभव गरिएको यथार्थता।
- विज्ञहरुको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित प्रदेशका सबै जिल्लाहरु भएता पनि केही अपवाद बाहेक सबै विज्ञ सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा सिमित रहेको।
- डिप ट्युबेलको जडान सम्बन्धी सूचना आव्हान गर्दा निवेदन नपरेको। कति अनुदान दिने भन्ने कार्यविधि नभएको।
- प.का.ए.ले प्रस्ताव नगरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको। जस्तै: सोलुखुम्बुमा प्रशोधन उद्योग, ८ जिल्लामा डिप ट्युबेल । यस्तै अवस्था स्थानीय तहबाट आएको: पकेट कार्यक्रम बाहेक अर्गानिक प्रोत्साहन अनुदान टोखा न.पा.बाट कार्यविधि माग भएको।



जोन/सुपरजोन अन्तरगतका वाली वस्तुका मुख्य Gaps (कमी-कमजोरी)



वाली/वस्तु	समस्या	मौजुदा अवस्था	सुझाव
जोन	क्षेत्रफल न्यून	कफी जोनको क्षेत्रफल १०० हे भन्दा कम, सुपरजोनको क्षेत्रफल ३०० हे. भन्दा कम	कफीको जोन सुपरजोनको क्षेत्रफल विस्तारको कार्यक्रम वा जोन खारेज गर्ने
चैते धान	रासायनिक मल, उन्नत बीउ, सिँचाइको अभाव, न्यून मूल्य	प्रयाप्त मलको अभाव, बीउ उत्पादन र वितरण प्रणाली कमजोर भएको, सिँचाइमा न्यून लगानी समर्थन मूल्य नभएको	मल बीउ र सिँचाइमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ
मकै	हिँउदे/बसन्ते मकैको क्षेत्र विस्तार	हिउदे तथा बसन्ते सिजनमा मकै उत्पादनको लागि प्रयाप्त सिँचाइ नभएको अवस्था	सुख्खा सहने जातहरूको विकास हुनु पर्ने
केरा	विक्री समस्या	भारतीय केरा आयातका कारण बजार पाउन चुनौतिपूर्ण रहेको । गुणस्तरिय केरा जि-९ पाके पछि पनि हरियो नै हुने तर उपभोक्ताले पहेलो रङ्गको केरा मन पराउने	पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि तथा बजारीकरणमा स्पष्ट रणनीति तय गर्नु पर्दछ, Banana ripening chamber मा लगानी
मौरी	नक्ष सुधार चरन क्षेत्र	Apis mellifera ligustica sub species को मौरी २ दशक भन्दा पुरानो, खासै सुधारको काम नभएको । मौरी चरन क्षेत्रको हकमा बैशाख देखी असोज सम्म अभाव ।	Bee flora plantation र खेती गर्ने कार्यको कमी । नक्ष सुधार सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यले Priority नपाएको ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य	लक्ष्य अनुसारको धान खरीद नहुनु	ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोकिने, सहकारीहरूको खरीद गरी राख्न पूँजी कम हुने, भण्डारण क्षमता कमजोर	खरीदका लागि बीउ पूँजी (Seed money) को व्यवस्था हुनु पर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी, खरीद गरेको परिमाण विक्री नभएमा पूरक अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्ने
बङ्गुर	महामारी	बङ्गुर फार्म सञ्चालक र व्यावसायी पूर्णरूपमा विस्थापित हुने अवस्था, मासु र पोठापाठी विक्री नभएको अवस्था	महामारीको रोकथाम, राहतको व्यवस्था र वैकल्पिक व्यवसाय आवश्यक देखिएको



परियोजनासंग सम्बन्धित समग्र समस्या एवं चुनौतिहरु



अन्तर तह समन्वय र सहकार्य:

- ✓ विभिन्न सम्भाग अलग अलग निकायबाट सञ्चालन,
- ✓ समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सम्भागहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको,
- ✓ ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रमहरुको सञ्चालन अवस्था, बजेट खर्च, बाली वस्तु उत्पादन तथा क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण प्राप्त हुन नसक्दा समग्र योजना तर्जुमा एवं लक्ष्य प्राप्तिमा असर पुगेको।

अन्तर मन्त्रालय समन्वय:

- ✓ वन, सिँचाई र उद्योग मन्त्रालयलाई बजेट उपलब्ध गराईएको बजेटको प्रभावकारिता न्यून रहेको।
- ✓ उद्योग मन्त्रालय सम्बन्धी कार्यक्रमको कुनै पनि प्रगति हुन नसकेको।
- ✓ आ.व. २०७७/७८ देखि परियोजनाको अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम क्रियाकलापको लागि बजेट विनियोजन नभएको।
- ✓ यो परियोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मात्र प्राथमिकतामा रहेको तर अन्य मन्त्रालयबाट अपनत्व ग्रहण हुन नसकेको देखिन्छ।



अनुदान दर:

- ✓ विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि विकास कार्यक्रममा अनुदान दरमा भिन्नता ।
- ✓ पूर्वाधार निर्माण एवं ठुला मेशिनरी उपकरणमा साना किसान, समूह र सहकारीबाट लागत साझेदारी गर्न कठिन ।

जनशक्ति व्यवस्थापन:

- ✓ परियोजना दस्तावेजले प्रक्षेपण गरे अनुरूप जनशक्ति पूर्ति हुन नसकेको ।
- ✓ सुपरजोनमा वैज्ञानिक र खाद्य अनुसन्धान अधिकृत रहने प्रावधान रहेतापनि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको ।
- ✓ यस परियोजनामा खटाइने कर्मचारीको दरबन्दी पुलमा रहेको र पुल दरबन्दीको लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन नहुने समस्या ।



बजेट तथा स्रोत साधन:

- ✓ १० वर्ष अवधिको लागि रु. १ खर्व ३० अर्व बजेट प्रक्षेपण गरिएको र सो का आधारमा आ.व. २०७८/७९ सम्ममा रु. ५८ अर्व १४ करोड ५५ लाख ७४ हजार विनियोजन हुनुपर्नेमा रु. ३९ अर्व ४४ करोड ३६ लाख मात्र विनियोजन भएको।
- ✓ पकेट र ब्लक कार्यक्रमका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेट पठाइएको तर ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रमको नियमित प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली विकास हुन नसकेको।
- ✓ कार्यालय भवन एवं सवारी साधनको अपर्याप्तता।

नीतिगत/कानूनी व्यवस्था:

- ✓ सहकारी/सामुहिक खेती, करार खेती, कबुलियती खेती (Lease hold Farming) र चक्लाबन्दी सम्बन्धी आवश्यक कानूनहरूको अभाव।
- ✓ अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधिको अभाव



कार्यक्रमगत समस्या:

- ✓ सम्भाव्यता, नीतिगत/कानूनी आधार, सञ्चालन मोडालिटी एवं दिगोपना जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त अध्ययन तथा विश्लेषण बिना नै परियोजनाको सुरु वर्ष देखि नै पूर्वाधार विकास विशेषगरी शीत भण्डारमा ठुलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरिएको।
- ✓ यी क्रियाकलाप सञ्चालनमा नीतिगत/ कानूनी र प्रक्रियागत जटिलता उत्पन्न भई हालसम्म सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको समस्याको रूपमा विद्यमान रहेको। **परियोजनाका सफलतालाई पनि कोल्ड स्टोरेज र मोबाइल भ्यानको समस्याले ओझेलमा पारेको।**

स्थायित्व सम्बन्धी समस्या:

- ✓ परियोजनाको हालसम्म मध्यावधि समिक्षा हुन नसकेको तर प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन कार्यदल/समिति/सघन अनुगमन समितिहरू गठन भई परियोजना पुनःसंरचनाको लागि सुझावहरू प्राप्त हुने गरेको,
- ✓ परियोजना अन्तर्गतको पकेट र ब्लक विभिन्न समयमा अलग अलग संयन्त्र (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बाट सञ्चालन हुँदा निरन्तरता, समन्वय र स्तरोन्नतीमा समस्या देखिएको।
- ✓ पुनःसंरचनाको क्रममा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ एवं प्राविधिक जनशक्ति कटौती भएकोले प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको।



विविध समस्याहरू

- बजेट बक्तव्य अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार मूल्यको फरक रकम कृषकलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यविधि संशोधन हुनु पर्ने।
- चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु पर्ने माग आएको।
- अलैंचीको समर्थन मूल्यको लागि कृषकहरुबाट माग आएको
- अदुवाको बीउको स्रोत केन्द्र नहुँदा गुणस्तरीय बीउको अभाव र बीउको मूल्य अत्यधिक भएको
- तरकारी र केराले भारतीय मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको
- सवारी साधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई (दैलेख, वाजुरा)
- पुराना जिर्ण सवारी साधन (३५ वर्ष देखिका सवारी साधन उदयपुर, तेह्रथुम, रामेछाप, महोत्तरी, लमजुङ, गोरखा, वागलुङ, सुर्खेत, सल्यान, कैलाली, बझाङ, अछाम, परियोजना समन्वय एकाइ) मर्मत गर्ने रकम कम हुँदा मर्मत गर्न नसकिएको



विविध समस्याहरु

- कार्यक्रम तथा कार्यालय संचालन खर्च (ईन्धन, सवारी साधन मर्मत, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, आदि) मा ब्यापक कटौती ।
- धेरै जिल्लाहरुबाट बाली विशेषको जोन सञ्चालनको लागि माग भइ आएको छ ।
- केही शिर्षकहरुमा रकमान्तर हुन नितान्त आवश्यक देखिएको छ जस्तै सेवा करार भर्नामा कार्यक्रम नभएको, माग भए अनुसारको बजेट विनियोजन नभएको शिर्षकमा रकमान्तर आवश्यक छ ।
- यो वर्ष ६२% विद्यार्थीहरु मात्र कृषि इन्टर्नको रुपमा परिचालित हुँदै छन । सबै विद्यार्थी समेट्न समस्या देखिएको छ ।
- बङ्गुरमा Swine fever/fluë को महामारीले व्यावसाय धरापमा परेको, धेरै लगानी डुबेको, खोरहरु रिक्तो हुने समस्या देखिएका छन ।



परियोजना कार्यान्वयन एकाइलाई सुझाव दिइएको सम्बन्धमा

- वित्तीय खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रमहरूको बजेट अभ्यर्पण गर्ने
- करारमा भर्ना भएका नयाँ जनशक्तिलाई स्पष्ट कार्य विवरण तथा तालिम दिएर परिचालन गर्ने
- आ.व. २०८०/०८१ को लागि कार्यक्रम तर्जुमाको खाका तयार गर्दा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी तयार गर्ने र छलफलका लागि परियोजना व्यवस्थापन एकाइलाई पठाउने,
- बेरुजु फछ्यौटको कार्य योजना सहितको प्रगति पठाउने
- विज्ञ परिचालन सम्बन्धमा
- प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य
- कृषकहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि प्रसारका प्रभावकारी तरीका/विधि/पद्धति/ICT प्रयोग गर्ने
- परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरू बिचको अन्तरसम्वाद र समन्वयबाट अनुभव आदान प्रदान गर्ने
- सफल कार्यक्रमहरूको प्रचार प्रसार, प्रकाशन, डकुमेण्ट्री तयारी र मेडियाको प्रयोग गर्ने
- प्रदेश समन्वय एकाइले वित्तीय प्रगति कम हाँसिल गर्ने प.का.ए.हरूलाई सहजीकरण गर्ने



कोल्ड स्टोरेज निर्माण सम्बन्धी समस्या

- ११ कोल्ड स्टोरेज निर्माण संझौता (आ.व.२०७५/०७६)
- ६ कोल्ड स्टोरेजले पेशकी फिर्ता ।
- ४ कोल्ड स्टोरेजलाई काम नगर्न निर्देशन गरेको तर पेशकी फिर्ता नगरी काम गरेको। चार वटा मध्ये तलका दुई वटाले मुद्दा दायर गरेको ।
 - कैलाश कोल्ड स्टोरेज, बाँकेले करार संझौता यथावत परिपालना गरि पाउँ भनी जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको र जिल्ला अदालत, ललितपुरले कैलाश कोल्ड स्टोरेज, बाँकेको पक्षमा फैसला गरेकोमा परियोजना व्यवस्थापन एकाईले उच्च अदालत, ललितपुरमा पुनरावेदन गरेको।
 - Green Forestry And Agriculture Research P. Ltd. धनुषाले करार संझौता यथावत परिपालना गरि पाउँ भनी जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको र २०७९/०७/२१ मा परियोजना व्यवस्थापन एकाईले सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुर मार्फत प्रतिउत्तर दर्ता गरेको ।



क्रमश..

- नुवाकोट शित भण्डारले काम सम्पन्न गरी भुक्तानी लगेको, भुक्तानी पेशकी रकम नकटाएकोले रु. ५५ लाख ९० हजार बढी भुक्तानी भएको तर काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी नपाएको भनी मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको।

Well equipped मोबाइल भ्यान सम्बन्धी समस्या

- विशेष अदालतबाट ३ महिना भित्र भ्यान सञ्चालन गरी ३ महिनासम्मको परीक्षण प्रतिवेदन मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको।
- यस परियोजनामा दक्ष जनशक्ति नभएको।
- अ.दु.अ.आ. बाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको।
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहजीकरण तथा आवश्यक निर्देशनका लागि मिति २०७९/०८/२८ गते अनुरोध गरेको।



सम्पादित कार्यक्रमका केही झलकहरु परियोजना व्यवस्थापन एकाइ

- १ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ADS प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा अनुगमन
- २ परियोजना व्यवस्थापन एकाइको
 - तालिम
 - प्राविधिक वार्तालाप
 - करार सेवामा नयाँ भर्ना भएका अधिकृतको लागि अभिमुखीकरण
 - अनुगमन



फोटो: केदारज अधिकारी



ADS सँग सम्बन्धित बालीवस्तुको जोन सुपरजोनको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया मोरङ (भ्रमण टोलीको संयोजक सहसचिव श्रीमान डा. राजेन्द्र मिश्र)





कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण सम्बन्धी इन्जिनियर र कस्टम हायरिड सञ्चालक/व्यवस्थापकका लागि तालिम



**CUSTOM HIRING CENTRE: MANAGER LEVEL
BUSINESS DEVELOPMENT
&
PLAN PREPARATION WORKSHOP**



मिति: २०७९/०९/०७ देखि ११ सम्म
स्थान: कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, प्रदेश नं. १
तम्घास, सुनसरी

आयोजक
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन एकाइ
सुमलटार, ललितपुर





इन्जिनियरहरूसँग पूर्वाधार विकास तथा डिजाइन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गोष्ठी





परियोजना व्यवस्थापन एकाइबाट इलाम, पाँचथर/ताप्लेजुङको फिल्ड अनुगमन





इलाम सन्दकपुरमा १० हे क्षेत्रफलमा कि्वि खेतीको स्थलगत भ्रमण, कि्वि भण्डारण कुलबट



पाँचथरमा ३५ मेट क्षमताको रस्टिक स्टोरको अवलोकन



बर्दियामा केरामा ब्लास्ट रोगको पहिचान र रोकथामको लागि Adoptive research को अवलोकन -प.व्य.ए.



रोग व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ५ प्रकारका दुसिनासक विषादिको प्रभावकारीता परीक्षण अनुसन्धान गर्दा प्रोपाकोनाजोल प्रभावकारी देखिएको र सिफारिस गरिएको छ



धानको MSP कार्यान्वयनको अवस्था बारे सहकारीहरुको अनुगमन- बर्दिया



नयाँ करार सेवाका अधिकृतहरुलाई अभिमुखीकरण (४४ जना अधिकृत PMAMP मा आवद्ध)



परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरुबाट सम्पादित कार्यक्रमहरुको झलक





प्रदेश १



करिब १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक हिउँदे तरकारी खेति बिस्तार गरिएको, सुनसरी





प्रदेश १



धनकुटा क्षेत्रबाट बाह्य बजारमालैजान तयारी अवस्थाको तरकारी।





मधेश प्रदेश



मधेश प्रदेशमा माछाको उत्पादनमा व्यापक वृद्धि, भारतीय बजारमा बिक्री हुँदै

अजय कुमार झा | २०७९ साउन १४ गते १५:११



जनकपुरधाम । माछा उत्पादनको दृष्टिकोणले मधेश प्रदेश निक्कै अग्रस्थानमा पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा उत्पादन भएको माछाले नेपालको आन्तरिक मागको पूर्ति गर्दै अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्यात हुन थालेको छ ।



ONLINERADIONEPAL.GOV.NP

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानीले धनुषामा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्दै जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धनुषाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको राम्रो कामका का...



धानको रूप कटीड



मधेश प्रदेश





वागमती प्रदेश



आलु जोन: चक्लावन्दीमा उन्नत बीउको
क्षेत्रविस्तार कार्यक्रम दोलखा





वागमती प्रदेश



चकलाबन्दी र बीउ वितरण कार्यक्रम रामेछाप





मेडियाको नजर



SCREENKHABAR.COM

रामेछापका जुनार कृषकको गुनासो: प्रतिशपर्धी

बजारले सोचेजस्तो मुल्य आएन

रामेछाप: पहेँलै फलेको सुन्तला,रिक्ति सकेका जुनारका ...



**Ramechhap Times ► HAMRO
RAMECHHAP (राम्रो रामेछाप)**

Dec 15

रामेछापको सुन्तला पहेलपुर भएर पाके॥ बंगैचाबाटै
बिक्री हुन थालेपछि किसान... <https://youtu.be/G9nDpUv7N-8> via @YouTube



YOUTUBE.COM

रामेछापको सुन्तला पहेलपुर भएर पाके॥ बंगैचाबाटै
बिक्री हुन थालेपछि किसान हर्षित Ramechhap ...
जुनारको उत्पादनमा बढेको गुणस्तिरियता संग उत्पादि...



कृषि यान्त्रीकरण चितवन



मल छर्ने मेशिनबाट मल छर्दै



ट्याक्टरमा जडान गरिएको पावर ह्यारो

धानमा यान्त्रीकरण




गण्डकी प्रदेश (स्याङ्गजा)



स्थलगत तालिम

कोल्ड स्टोरमा सुन्तला भण्डारण





गण्डकी प्रदेश (मुस्ताङ)

कोल्डरूममा कार्तिक महिनामा राखेर चैत्र सम्ममा बिक्री वितरण

- चिम्ले अर्चाई, जोमसोम: ५ टन स्याउ राखी (क्षमता १० टन) प्रति किलो रु. १८० देखि रु. २०० सम्म जोमसोममा बिक्री
- धमाङ कृषक समुह, मार्फा: ६ टन स्याउ राखी (क्षमता १७ टन) प्रति किलो रु. १३५ मा जोमसोममा बिक्री
- हिमालय एग्रो फार्म, कागवेनी: २.५ टन राखी (क्षमता १० टन) प्रति किलो रु. २५० देखि ३५० सम्म काठमाण्डौमा बिक्री (प्रति टन रु. ७५ हजार देखि २.५ लाख सम्म नाफा)





नवलपरासी (पूर्व) कागती कालिमाटी बजारमा पठाउँदै

प्याकेजिङ तथा क्षति
न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत
२० केजी क्षमताको ६०००
गोटा कार्टून प.का.ए.
मुस्ताङ्गबाट वितरण गरिएको

गण्डकी
प्रदेश



लुम्बिनी प्रदेश (रुपन्देही)



२५ % सम्म माछाको उत्पादकत्व बृद्धि भएको तथा पहिले भन्दा ९० प्रतिशत माछाको मृत्यु कम भएको

३० % दानाको नोक्सान घटेको





लुम्बिनी प्रदेश



चकलाबन्दी कार्यक्रम सन्चालन हुनु पहिले र अहिलेको अवस्था,
प्रगतिशिल कृषक समुह, धुर्कोट-७, गुल्मी



लुम्बिनी प्रदेश



कपिलवस्तु बेलरको प्रयोग



बाँके ऋप कटीड



रुकुम पूर्व व्यावसायिक तरकारी खेती



रुपन्देही प्रविधि प्रदर्शन



लुम्बिनी प्रदेश



माछा पोखरी क्षेत्र वस्तार
कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै बढैयाताल
गा पा ५ बर्दिया



कर्णाली प्रदेश क्षमता विकास जाजरकोट



सुन्तलाजात फलफुल बगैँचा व्यवस्थापन कार्यक्रम जाजरकोट



स्थलगत तालिम



कर्णाली प्रदेश



कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. कृष्णा आचार्य ज्यू तथा कर्णाली प्रदेश बिमा समिति कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा बिमा पहुँच बिस्तारका लागि सरोकारवालाहरु सँगै अन्तरक्रिया गोष्ठी



जुम्ला र मुगु मा
प्याकेजिङको
लागि कार्टुन
वितरण





सुदूरपश्चिम प्रदेश

मेडिया/पत्र-पत्रिकामा परियोजनाको गतिविधि
उपलब्ध भएमा Video clips सहित **बझाङ**



जिल्लामा उत्पादित आलुको गतिविधि



Kumbharaj Rokaya is with आलु जोन बझाङ and Lovely Gorakh.
27 Jul

डोकै नामो विल्कमा पनि बझाङको लेकाली आलु उपलब्ध।

Doko Namio Organic Ghar
27 Jul



क्र.सं.	उत्पादक नाम	उत्पादक स्थान
1.	आलु	जिल्लाको लेकाली
2.	आलु	जिल्लाको लेकाली
3.	आलु	जिल्लाको लेकाली
4.	आलु	जिल्लाको लेकाली
5.	आलु	जिल्लाको लेकाली
6.	आलु	जिल्लाको लेकाली

कति खाने पाई को ? सुदूर पश्चिम का बझाङ जिल्ला बाट साइपात ट्रेन्सल को जेरिमा फलेको लेकाली आलु डोकै नामो किसान घर मा उपलब्ध छ ।।

Hotel Dinesh
991520261, 991520262

धनगढी पुग्यो बझाङको अर्गानिक आलु



२०७९ सालमा ११.५८ टि क्विन्टल मात्रै

धनगढी: बझाङबाट विक्रिको लागि आलु धनगढी ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको बजारिक परि योजना अनुदान अन्तरगत सुर्मा गाउँपालिकामा

Madan Kunwar is with Sabita Joshi and 37 others.
28 Jul



अज्यो!आयो!!!आयो!!!
तपाईं हवो धेरै धनगढीमा बझाङको लेकाली भेगमा फलेको स्वादिलो रैबाने अर्गानिक अलु आयो... See more

4 You, Iswor Prakash Bhatta and 47 others 3 comments

Kumbharaj Rokaya is with आलु जोन बझाङ and 22 others at पैनपुर, बझाङ.
19 Jul · Hordwar ·



तपाईंहरू बझाङको स्वादिलो, पिठो लेकाली अलु बजारिकारन हो लागि सबैले हातेमालो गरेर अगडि बढौ।
मज आलु जोन बझाङको समन्वयमा गाउँको बोरा अनुदान र हुबन्त कमा अनुदान सहयोगमा सुर्मा गाउँपालिकाको १ ट्रक अलु धनगढी लडिएको छ। साथै छ रानगढीमा न्युनतम गर्ने बझाङ नासिते तपाको जिल्लाको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी धनगढी को खरिद र पैसागबाट खोजि खोजि खानु हुनेछ। त्यसै अब छि... See more

२ कवि जति and 171 others 48 comments · 9 shares

Lovely Gorakh is with जयिन् जोन and 9 others.
25 Jul



आज दुर्गिजे गाउँपालिका नं ५ मा उपरित स्वर्गीय ६५ बिस्तर अलु प्याकि प्लाटको छ। यस कार्यक्रम सुरुवातमा गतिविधिका आयोजनाको कृषि अनुसन्धान तथा परिचालन परियोजना अर्गनाइज एरुई आलु जोन पवित्र र कवि फ्यवाद आलु जोन कार्यलय तिली मित्र KLM314 RAJ HOKAYA लाई दिएर सल्लाह जोन एक अलु जोन स्वर्गीय तहवा व्यमस्त्रि दलबललाई बारी छ... See more

३ आलु जोन बझाङ and 258 others 75 comments



चक्लाबन्दिमा क्षेत्र विस्तार, डडेलधुरा



मेशिनद्वारा धान रोपाई प्रदर्शन
कञ्चनपुर



क्षेत्र विस्तार, बझाङ

सुदूरपश्चिम प्रदेश



ब्लक क्षेत्रमा तरकारी खेती कृषि ज्ञान केन्द्र कैलाली





धन्यवाद

Thank You