

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ
स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नि.व.कृ.अ./कृषि प्रसार अधिकृत
शाखाको नाम: शिबेन्द्र मनेहर चौधरी
श्रेणी/तह: रा.प.तु. (पा.)
कार्यसम्पादन सूचक

सेवा: नेपाल कृषि
समूह/उपसमूह: कृषि प्रसार

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुष्पाइको आधार	कैफियत
सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	सिंचित क्षेत्रफल विस्तारका लागि लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	सुन्तलाजात फलफुल जोनमा कम्तिमा ५ वटा, बहुबाली जोनमा कम्तिमा १० वटा, तरकारी जोनमा कम्तिमा २० वटा, बाख्रा जोनमा कम्तिमा १० वटा, चैतेथान प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तिमा १६ वटा र बाख्रा जोन उदयपुरमा कम्तिमा १२ वटा सिंचाई संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार हुने	संख्या ७३	चालु आ.व.	१०० हे. क्षेत्रफलमा थप सिंचाई सुविधा पुगेको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
ब्यवसायिक तरकारी उत्पादनका लागि स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणमा सहयोग	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	तरकारी जोनमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि कम्तिमा १० वटा स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण	संख्या १०	चालु आ.व.	तरकारी जोन भित्र १० वटा स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण भएको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
ब्यवसायिक तरकारी उत्पादनका लागि अस्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणमा सहयोग	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	तरकारी जोनमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि कम्तिमा ५० वटा अस्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण	संख्या ५०	चालु आ.व.	तरकारी जोन भित्र ५० वटा स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण भएको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
घाउ खेति सहयोग कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	तरकारी जोन खोटाङको भौगोलिक विशिष्टताको प्रयोगका लागि कम्तिमा २० वटा घाउ घर निर्माण	संख्या २०	चालु आ.व.	२० वटा घाउ घर निर्माण भएको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
व्यवसायिक प्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय समझौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ पटक	चालु आ.व.	तरकारी जोन भित्र ११४ रोपनी क्षेत्रफलमा ब्यवसायिक प्याज खेती भएको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
अकबरे खुसानी/कुरिलो उत्पादन प्रबर्द्धन	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय समझौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	२ पटक	चालु आ.व.	तरकारी जोन भित्र २६९ रोपनी क्षेत्रफलमा ब्यवसायिक रुपमा अकबरे खुसानी खेती गरिएको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्रफल विस्तार	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय समझौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	सुन्तलाजात फलफुल ५ हे., बहुबाली जोन अन्तर्गत मकै १८० हे. तथा आलु २० हे. र चैतेथान ५६५ हे. मा लगाइएको	चालु आ.व.	सुन्तलाजात फलफुल ५ हे., बहुबाली जोन अन्तर्गत मकै १८० हे. तथा आलु २० हे. र चैतेथान ५६५ हे. मा लगाइएको	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
पशु हाभेष्ट क्षति न्यूनीकरण सहयोग कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय समझौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ पटक	चालु आ.व.	सुन्तलाजात फलफुल जोनका कृषकहरूलाई प्लाष्टिक क्रेट, हाभेष्टिङ्ग नेट, सिकेचर, भन्याङ्ग, आदि ५०% अनुदानमा वितरण	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	
जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय समझौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय समझौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ पटक	चालु आ.व.	लक्षित जोन तथा कार्यक्रमहरूमा उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा सहजता एवं उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा सहयोग	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, भुक्तानी अभिलेख	

(Handwritten Signature)

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नि.व.कृ.अ./कृषि प्रसार अधिकृत

शाखाको नाम:

श्रेणी/वर्ग: रा.प.तु. (प्र.)

कर्मचारीको नाम: दिनेन्द्र मनोहर चौधरी

सेवा: नेपाल कृषि

समूह/उपसमूह: कृषि प्रसार

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुन्याइको आधार	कैफियत
बाख्रा नमुना खोर निर्माण ५० प्रतिशत अनुदान	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	संख्या ११०	चालु आ.व.	बाख्रा जोन खोटाङमा ५० वटा र बाख्रा जोन उदयपुरमा ६० वटा आधुनिक खोर निर्माण	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	
पशुपन्थ सुधार कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ पटक	चालु आ.व.	बाख्रा जोन खोटाङ र बाख्रा जोन उदयपुरमा मा आबद्ध कृषकहरूलाई ५०% अनुदानमा ५०-७५% जातीय शुद्धता भएको उन्नत नशलाका बोका तथा पाठी वितरण	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	
सख मासु पसल स्थापना सहयोग कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ वटा	चालु आ.व.	दिक्तेल, खोटाङमा १ र गाईघाट, उदयपुरमा १-१ वटा स्वच्छ मासु पसल स्थापना हुने	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	
बाख्राको नशलसुधारका लागि श्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ पटक	चालु आ.व.	बाख्रा जोन खोटाङमा १ र बाख्रा जोन उदयपुरमा २ वटा श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि सहयोग	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	
चक्राबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लागि सहयोग	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	संख्या ९	चालु आ.व.	उदयपुर जिल्लामा ६६ हे. मा केरा, अदुवा, अकबरे तथा तोरी खेती तथा खोटाङ जिल्लामा ५० हे. मा अलैंची, किन्नी, आलु र अक्बरे खेती	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	
कृषि तथा पशुपन्थी उद्यमशिलता कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	संख्या १५	चालु आ.व.	२७ वटा लक्षित वर्गहरूसँग सम्झौता सम्पन्न, कार्यान्वयन चरणमा	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	
मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि रंगा/भैरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	लक्षित वर्गहरूसँग प्रस्ताव मागका लागि सूचना प्रकाशन, लाभग्राही छनोट, द्विपक्षीय सम्झौता तथा कार्यदिश र सम्पादित कार्यको मूल्यांकन बमोजिम मुक्तानी	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णयहरू	१ पटक	चालु आ.व.	२४ वटा अवेदन प्राप्त, कार्यान्वयन चरणमा	१००	अनुगमन प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन, मुक्तानी अभिलेख	

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

खुमलटार

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: कृषि अधिकृत

शाखाको नाम: कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई, खोटाङ

श्रेणी/तह: रा. प. तृतीय

कर्मचारीको नाम: कृष्ण यादव

सेवा: कृषि

समूह/उपसमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुण्याइको आधार	कैफियत
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रम	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता,	५८ मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	२० चौथो त्रैमासिक	सम्झौता सम्पन्न भई भुक्तानीको चरणमा रहेको ।			निर्णय / सम्झौता	
चदलाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन बृद्धिका लागि सहयोग कार्यक्रम	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस	२५ मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१० चौथो त्रैमासिक	सम्झौता सम्पन्न भई भुक्तानीको चरणमा रहेको ।		२५ प्रतिशत	भुक्तानी प्रतिवेदन	
प्रगति पुस्तिका निर्माण	पुस्तिका निर्माणका लागि सहयोग		१ दोस्रो त्रैमासिक	पुस्तिका निर्माण भएको		शत प्रतिशत	भुक्तानी प्रतिवेदन	
कार्यालयको अन्य योजनामा सहजिकरण	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस		१ चौथो त्रैमासिक	सम्झौता सम्पन्न भई भुक्तानीको चरणमा रहेको ।			भुक्तानी प्रतिवेदन	
ARMIS update	भार / भारत, सम्पन्न योजनाहरूको क्षेत्रफल, त्रैमासिक प्रगति अद्यावधिक गर्ने	प्रतिवेदन	१ चौथो त्रैमासिक	ARMIS update भईरहेको ।		शत प्रतिशत		
त्रैमासिक प्रगति प्रस्तुतिकरण power point बनाउने	power point		चौथो त्रैमासिक	power point निर्माण गर्ने ।		शत प्रतिशत		
कार्यालय प्रमुखको निर्देशन अनुसार काम काज गर्ने								
व्यवसायिक तरकारी खेतिका लागि स्थायि प्लाष्टिक घर निर्माण	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस	मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार	१ तेस्रो त्रैमासिक	भुक्तानी भईरहेको			भुक्तानी प्रतिवेदन	
जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस	मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार	१ तेस्रो त्रैमासिक	भुक्तानी भईरहेको			भुक्तानी प्रतिवेदन	
च्याउ खेति सहयोग कार्यक्रम	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस	मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार	१ तेस्रो त्रैमासिक	भुक्तानी भईरहेको			भुक्तानी प्रतिवेदन	
सिचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस	मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार	१ तेस्रो त्रैमासिक	भुक्तानी भईरहेको			भुक्तानी प्रतिवेदन	
बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण	फिल्डमा गई crop cutting गरेको	Data Analysis	१ दोस्रो त्रैमासिक	काम भइसकेको		१००%	crop data	
चैते धान उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	फिल्ड निरीक्षण, योजना सम्झौता, भुक्तानीको लागि सिफारिस	मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार	१ तेस्रो त्रैमासिक	भुक्तानी भईरहेको			भुक्तानी प्रतिवेदन	
बाढा मसुना खोर निर्माण ५०% अनुदान	फिल्ड निरीक्षण	मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार	१ चौथो त्रैमासिक	भुक्तानी भईरहेको		१००%	स्थलगत निरीक्षण	

Handwritten signature/initials

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम:-लेखापाल

शाखाको नर आर्थिक प्रशासन शाखा

श्रेणी/तह:- रा.प.अनं प्रथम

कर्मचारीको नाम:-अग्रामसिंह विश्वकर्मा

सेवा:- प्रशासन

समूह/उपसमूह:- लेखा

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन (प्रतिशतमा)	पुत्याइको आधार	कैफियत	
नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमानुसार यस कार्यलय कार्यालय वाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सम्बन्धि काम गरेको ।	करार कर्मचारीहरूको सम्झौता र म्याद थप सम्बन्धि काम गरेको ।	प्रत्येक वर्षको श्रावण र माघ महिनामा	स्थायी कर्मचारी पद पूर्ति नभएकोले	म्याद समाप्त भए पश्चात	कार्यालयको काम कार्या संचालन गर्न गराउन सहज भएको ।	१००%	कर्मचारी हरु वाट गुनासो नआएको		
	pams-v2 प्राणाली वाट जिन्सी सामान खरिद दाखिला र रकम भुक्तानी सम्बन्धि काम गरेको	कार्यालयमा सामान खरिद भएको समयमा ।	कार्यालय संचालन गर्न गराउन	कार्यालय सामान खरिद भएको समयमा	pams-v2 प्राणाली वाट जिन्सी सामान खरिद दाखिला र रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता कम हुने भएको ।	१००%	pams-v2 प्राणाली गत विगत वर्षहरू वाट संचालन गरिएको ।		
	यस कार्यलय वाट संचालन भएका विभिन्न योजनाहरूको रकम भुक्तानि गर्ने गरेको ।	योजनाको काम सम्पन्न भई सम्बन्धित कर्मचारी वाट अनुगमन मुल्यांकन भए पश्चात ।	योजनाहरू वाट भौतिक प्रगति प्राप्ति लागी	नियमित रुपमा	योजनामा संलग्न कृषकहरू लाभान्वित हुने साथै उनिहरूको जीवन स्तर उक्स्ने	योजनामा संलग्न कृषकहरू लाभान्वित हुने साथै उनिहरूको जीवन स्तर उक्स्ने	९०%	कुनै पनि कृषक वा सेवा ग्राहि वाट जन गुनासो नआएको	
	राजश्व कट्टि भएका रकम Eids गर्ने काम गरेको ।	राजश्व कट्टि भएका रकम Eids गर्ने काम गरेको ।	रकम भुक्तानि गर्दा कर कट्टि भए पश्चात ।	राजश्व रकम जम्मा गराउन	नियमित रुपमा	राज्यको आयस्रोत वृद्धि हुने	१००%	राजश्व रकम संचित कोषमा दाखिला भएको	
	वेरजु रकम असुल गरि दाखिला गर्ने गरउने गरेको	को.ले.नि.का वाट आ.ले.प.र म.ले.नि.का.वाट म.ले.प. गराउने काम गरेको	आ.ले.प.र म.ले.प.वाट लेखा परिक्षण गरे पश्चात	प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात	प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात	आर्थिक मितव्ययीता कायम हुने ।	९०%	आर्थिक मितव्ययीता कायम हुने ।	
	को.ले.नि.का वाट आ.ले.प.र म.ले.नि.का.वाट म.ले.प. गराउने काम गरेको	को.ले.नि.का वाट आ.ले.प.र म.ले.नि.का.वाट म.ले.प. गराउने काम गरेको	प्रत्येक वर्षको आर्थिक कारोबार समाप्त भए पश्चात ।	आर्थिक मितव्ययीता कायम गराउन	तोकिएको समयमा	आर्थिक अनियमितता कम हुने ।	१००%	आर्थिक मितव्ययीता कायम हुने ।	
	आ.ले.प.र म.ले.प.वाट औल्याईएका वेरजु सम्बन्धित वाट असुलगर गरि गराई राजश्व खातामा दाखिला गरेको	आ.ले.प.र म.ले.प.वाट औल्याईएका वेरजु सम्बन्धित वाट असुलगर गरि गराई राजश्व खातामा दाखिला गरेको	वेरजु रकम असुल गरि गराई प्रमाण कागजातका आधारमा फर्छोट गर्ने गराउने काम गरेको	आर्थिक मितव्ययीता कायम गराउन	प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात	राज्यको आयस्रोत वृद्धि हुने	९०%	वेरजु रकम दाखिला रकम भौचर NAMS मा अपलोड भएको	
	प्रचलित ऐन नियमानुसार कार्यलय प्रमुख र विभाग मन्त्रालयले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरेको ।	प्रचलित ऐन नियमानुसार कार्यलय प्रमुख र विभाग मन्त्रालयले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरेको ।	नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमानुसार यस कार्यलय वाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सम्बन्धि काम गरेको	नियमित रुपमा	नियमित रुपमा	कार्यालय वाट सम्पादन हुने काम कार्यहरू सम्पन्न भई रहेको ।	१००%	कार्यालय वाट सम्पादन हुने काम कार्यहरू नियमित रुपमा सम्पन्न भएको	

(Signature)

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ ।

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नायब सुब्बा श्रेणी/तह: रा.प.अं.प्रथम नेपाल प्रशासन समूह/उपसमूह:
शाखाको नाम: प्रशासन तथा कर्मचारीको कृष्ण प्रसाद आचार्य सा.प्रशासन
जिन्सी शाखा नाम:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुण्याइको आधार	कैफियत
पत्र व्यवहार तथा दैनिक प्रशासनिक कामकाज	पत्रचार गर्ने	नियमित	नियमित	नियमित	नियमित रूपमा सम्पन्न गरेको	१००%	दता/चलानी	
खरिद, दाखिला तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कामकाज	सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने	कार्य सिर्जना बमोजिम सम्पूर्ण कार्य	नियमित	नियमित	नियमित रूपमा सम्पन्न गरेको	८०%	प्रतिवेदन	
कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु	नियमित तथा भेपरि आउने कामकाज गर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	नियमित	नियमित	नियमित रूपमा सम्पन्न गरेको	१००%	नियमितता	
कार्यालयमा कार्त कर्मचारीको विदा काज हाजिरी लगायतको अभिलेख व्यवस्थापन	अभिलेख नियमित गर्ने	नियमित	नियमित भएको हुनुपर्ने	नियमित	नियमित रूपमा सम्पन्न गरेको	१००%	नियमितता	
तोकियका अन्य कार्यहरु	अन्य कामकाज	नियमित भएको हुनुपर्ने		नियमित	नियमित रूपमा सम्पन्न गरेको	१००%	नियमितता	



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, सोटाइ
स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नायब प्राविधिक सहायक
शाखाको नाम: तरकारी जोन

श्रेणी/तह: राजपत्र अनकित द्वितीय श्रेणी
कर्मचारीको नाम: डाकेन्द्र वास्तोला

सेवा: कृषि

यमूह/उपयमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुण्याङ्कको आधार	कैफियत
कार्यालयले लगाएको कार्य गर्ने	कार्यालयमा हुने नियमित कार्य	कार्यालयको माइन्सुट तथा प्रतिवेदन	आवश्यकता अनुसार	चालु आ.व.	कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता	सतप्रतिशत प्रगति	प्रतिवेदन तथा फोटोहरु	
सिचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	तरकारी जोन अन्तर्गत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	५४ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	२०	दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	कुलो निर्माण तथा मर्मत सम्भार तथा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण को लागी सम्झौता गरि सकिएका ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न तथा भुक्तानीको तयारी	१००	निर्णय, सम्झौता, मूल्याङ्कन र फिल्ड प्रतिवेदन, भुक्तानी	
जोनस्तर तालिम (उत्पादन प्रविधि, पोष्ट हाभेष्ट तथा वजरकरण)	जिल्लामा संचालित तरकारी जोनहरु तथा सरोकारवाला कार्यालय मार्फत सहभागि छनोट गरि २५ जना सहभागिहरुलाई सहभागि गराइ कार्यक्रम संचालनको तयारी	मौखिक छलफल	१	चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता	१००	बैठक छलफल	
वालि वस्तु वस्तु विपेश स्थलगत तालिम	सुचिकृत भएका संस्थाहरुमध्यबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम संचालनका लागि संस्था छनोट गरि वाली वस्तु विशेष स्थगत तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको ।	प्रतिवेदन, कार्यक्रमका फोटोहरु तथा भुक्तानी	४	चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	४ पटक गरी कार्यक्रममा सहभागि ९८ जना कृषकहरुलाई तालिममा सहभागी गराई विषादी वितरण ।	१००	माईन्सुट तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरु तथा भुक्तानी	

अकचरे खसानी/ कुरली उत्पादन प्रबर्द्धन	तरकारी जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्ना सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	१८ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१	चौथो त्रैमासिक अवधि समम	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्झौता	
ज्यवासायिक प्याज प्रबर्द्धन कार्यक्रम	तरकारी जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्ना सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	१४ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१	चौथो त्रैमासिक अवधि समम	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्झौता	
बालि तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (कृष कटिङ)	कृष कटिङको लागि बालिको नमुना संकलन गर्ने तथा आफ्नो तथ्याङ्कको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	बालिको कृष कटिङ रिपोर्ट तयारी	२० ओटा	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि समम	कार्यालयमा पेश प्रतिवेदन अनुसार	१००	कृष कटिङ रिपोर्ट पेश भएको	
च्याउ खेती सहयोग कार्यक्रम	तरकारी जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्ना सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	१३ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	२०	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि समम	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्झौता	

व्यवसायिक तरकारी उत्पादनका लागि स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणमा सहयोग	तरकारी जोन अन्तर्गत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	३८ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१०	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्झौता	
व्यवसायीक तरकारी उत्पादनका लागि अस्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणमा सहयोग	तरकारी जोन अन्तर्गत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	६६ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	५०	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्झौता	
जोन/सपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	तरकारी जोन अन्तर्गत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्झौता	
प्राथमिक सेवा टेवा	कृषकहरुको खेतबारीमा आउने वाली बिरुवा सम्बन्धि समस्याहरु र रोग किराको पहिचान तथा रोकथामका उपायहरु तथा खेति प्रविधि सम्बन्धि कृषकहरुलाई जानकारी	कृषकको उत्पादनमा वृद्धि	वर्ष भरी	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कृषक बाट माग तथा खोज भएमा र कार्यालयले खटाएको बेलामा			

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नायब पशु सेवा प्राविधिक
शाखाको नाम: बाखा जोन खोटाङ

श्रेणी/तह: राजस्व अनकित द्वितीय श्रेणी
कर्मचारीको नाम: सञ्जिता राई

सेवा: कृषि

समूह/उपसमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	संख्या	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिघातमा)	पुष्याइको आधार	कैफियत
बाखा नमुन खोर निर्माण ५० प्रतिशत अतुदन	बाखा जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	कार्यसम्पादन सूचक प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	५० संख्या	तेस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	५० वटा बाखा खोर निर्माण	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
पशुनाश सुधार कार्यक्रम	बाखा जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यान्वयनको चरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
बाखा जोन क्षेत्रमा बाछुपालन उपयोगी यन्त्रिकरण सहयोग	बाखा जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
स्वच्छ मासु पसल सहयोग कार्यक्रम	बाखा जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
बाखको नससुधारका लागि श्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	बाखा जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	बाखा जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१२० संख्या	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	प्राप्त छेती क्षेत्रफल बृद्धि	१००	निर्णय एवं सम्झौता	

(Handwritten signature)

बाली वस्तु विशेष स्थगत तालिम	सुचिकृत भएका संस्थाहरूमध्येबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालनका लागि संस्था छनोट गरि बाली वस्तु विशेष स्थगत तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको ।	प्रतिवेदन, कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी	४ पटक	दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	४ पटक गरी कार्यक्रममा सहभागी ८९ जना कृषकहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य परिक्षी सम्बन्धि समस्या तथा यसको नियन्त्रण गर्नमा सशक्तिकरण साथै औषधी वितरण ।	१००	माई-जुन तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरू तथा भुक्तानी
पशुव्यास्थ्य शिविर	सुचिकृत भएका संस्थाहरूमध्येबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालनका लागि संस्था छनोट गरि पशुव्यास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन गरेको ।	प्रतिवेदन, कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी	२ पटक	दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	२ पटक गरी कार्यक्रममा सहभागी १५० जना कृषकहरूले पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न रोग पहिचान गर्न सक्ने तथा उपचार सम्बन्धि प्राविधिक सल्लाह सुझावहरू पाएको ।	१००	माई-जुन तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरू तथा भुक्तानी
रोग भैसी प्रबर्द्धन कार्यक्रम	सुचना सप्रेसन गर्ने,मग निवेदन संकलन गर्ने,अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्राविधिक समितिको निर्णय, प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी	१७ वटा	तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यक्रमको निर्णय तथा सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।	१००	निर्णय एवं सम्झौता तथा भुक्तानी र फोटोहरू
प्राविधिक सेवा टोला	कृषकहरूको व्यवसायिक बाझपालन सम्बन्धि समस्याहरू र रोग किराको पहिचान तथा रोकथामका उपयुक्तहरू ।	कृषकको उत्पादनमा बृद्धि		बर्ष भरी		१००	

Signature

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
खुमलटार

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नायब प्राविधिक सहायक

श्रेणी/तह: राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणी

सेवा: कृषि

समूह/उपसमूह:

शाखाको नाम: अदुवा/बेसार जोन, जोन प्राविधिक एकाई, उदयपुर

कर्मचारीको नाम: उत्तम पोखरेल

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुष्पाङ्कको आधार	कैफियत
१. प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम	अदुवा/बेसार जोन अन्तरगत कृषकहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	३ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्पन्नता	
२. प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा पोष्टहाभेट न्युनिकरण कार्यक्रम	अदुवा/बेसार जोन अन्तरगत कृषकहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	२ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको		निर्णय एवं सम्पन्नता	
३. बालि तथा बस्तुको उत्पादकत्व निरधारण (रूप कटिङ्ग)	रूप कटिङ्गको लागि बालिको नमुना संकलन गर्ने तथा आएको तथ्याङ्कको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	बालिको रूप कटिङ्ग रिपोर्ट तयारी	१० ओटा	चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	अदुवाको उत्पादकत्व १६.५ मे.ट र बेसार १४.७ मे.ट रहेको	सतप्रतिशत प्रगति	रूप कटिङ्ग रिपोर्ट पेश भएको	
४. Rhizome Rot Control का लागि Mulching/Crop Rotation/Treatment सम्बन्धि प्रविधि प्रदर्शन	सुचिकृत भएका संस्थाहरूमध्यबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालनमा सहयोग गर्न सक्ने संस्था छनौट गरि अदुवाको वीउ उपचार गरार्इ मल्लिचड प्रविधिबाट ६ रोपनि जग्गामा २५ जना कृषकहरूको उपस्थितिमा प्रविधि प्रदर्शन गरेको ।	प्रतिवेदन, कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यक्रममा सहभागि २५ जना कृषकहरूले गानो कुहिने रोग बाट बाली जोगाउनको लागि बीउ उपचार तथा मल्लिचड प्रविधि अपनाउन योग्य भएका छन् ।	सतप्रतिशत प्रगति	मार्डन्युट तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरू तथा भुक्तानी	
५. अदुवा/बेसार लघुउद्यमशिलता तालिम	कार्यक्रम संचालन भएका पालिकाहरू, घरेलु विकास कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लगाएत सम्बन्धित निकायहरूलाई सुचना सम्प्रेसन गरेको, २२ जना कृषकको उपस्थितिमा तालिम संचालन भएको ।	प्रतिवेदन तथा भुक्तानी कार्यक्रमका फोटोहरू	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यक्रममा सहभागि २२ जना कृषकहरूले व्यवसायिक योजना, मुल्य श्रृंखला, लागत तथा मुनाफा जस्ता कुराहरू निकाल्न सक्षम भएका छन् । ।	सतप्रतिशत प्रगति	मार्डन्युट तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरू तथा भुक्तानी	

उत्तम पोखरेल
नायब प्राविधिक

६. जिल्ला स्तर उन्नत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेट व्यवस्थापन/ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम स क्षति न्युनिकरण सहयोग कार्यक्रम, उदयपुर	जिल्लामा संचालित सबै जोनहरू तथा सरोकारवाला कार्यालय मार्फत सहभागी छनौट गरि २० जना सहभागीहरूलाई सहभागी गराइ कार्यक्रम संचालन भएको	प्रतिवेदन तथा भुक्तानी कार्यक्रमका फोटोहरू	१ पटक	दोश्रो त्रैमासिक	कार्यक्रममा सहभागी २० जना कृषकहरूले उन्नत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेट व्यवस्थापन/ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम स क्षति न्युनिकरण बारे जानकारी पाएका छन् ।		निर्णय एवं सम्झौता तथा भुक्तानी र फोटोहरू	
७. कार्यालयको निर्णय अनुसार थप अन्य कार्यक्रमको जिम्मेवारी १. चक्लाबन्दीमा आधारित खेति मार्फत उत्पादन बृद्धिका लागि सहयोग	सूचना सम्प्रेसन गर्ने, माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्राविधिक समितिको निर्णय, प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी	१० वटा	चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यक्रमको निर्णय तथा सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको तथा १ वटा चक्लाबन्दीको भुक्तानी भइ सकेको ।		निर्णय एवं सम्झौता तथा भुक्तानी र फोटोहरू	
८. उपमशिलेता विकास कार्यक्रम	सूचना सम्प्रेसन गर्ने, माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारीमा कृषि अधिकृतलाई सहयोग ।	प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी	१ पटक	तेस्रो र चौथो त्रैमासिक	कार्यक्रमको निर्णय तथा सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।		निर्णय एवं सम्झौता तथा फोटोहरू	
९. दैनिक कार्यालयमा आइपने कामकाज	चिठ्पत्र तयार तथा सम्प्रेषण			चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म				
१०. प्राविधिक सेवा टेवा	कृषकहरूको खेतबारीमा आउने वाली विरुवा सम्बन्धि समस्याहरू र रोग किराको पहिचान तथा रोकथामका उपायहरू तथा खेति प्रविधि सम्बन्धि कृषकहरूलाई जानकारी	कृषकको उत्पादनमा बृद्धि	वर्ष भरी	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म				
११. विगतका आ. व. मा निर्माण भएका कृषि पुर्वाधारहरूको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि थप सहयोग कार्यक्रम	सूचना प्रकासनमा सहयोग, सूचना सम्प्रेसन, फारम संकलन तथा सहजिकरण	सूचना र फारम	५ वटा	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यक्रमको निर्णय तथा सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।		निर्णय एवं सम्झौता	

उत्तम पारेवले
नागरावले

३. जौन / सुपरजौन क्षेत्रमा कुनै यानिकरका सहयोग	सुचना सम्झौता गर्ने माग निवेदन संकलन गर्ने अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्रतिवेदन तयारी तथा मुताबती	१ कैमालिक अवधि समय	जौन / सुपरजौन क्षेत्रमा कुनै यानिकरका सहयोग कार्यकमको सम्झौता सफल भई अनुगमनको चरणमा रहेको ।			
४. सिर्चाई पूर्वाधार निर्माण तथा अर्मात सभार	सुचना सम्झौता गर्ने माग निवेदन संकलन गर्ने अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्रतिवेदन तयारी तथा मुताबती	१६ कैमालिक अवधि समय	सिर्चाई पूर्वाधार निर्माण तथा अर्मात सभार कार्यकमको सम्झौता भई कुल २ सटा र कोरिड ३ सटा अनुगमन भई मुताबती पुन बाकी रहेको तथा बाकी रहेको अनुगमन चरणमा रहेको ।			
प्रतिवेदन सेवादेखा	कुराकरको सेवादेखा मागको सम्पदाहरु पहिचान गरि सम्पदाको सत्यापनको उपायको तथि सुझाव दिने ।	अनुगमन प्रतिवेदन	१ कैमालिक अवधि समय	कुराकरको उपायन मुद्दे भई आर्थिक अवस्थामा सुझाव हुनु		कोटेहरु -	

25/11/20
 उपाय कुमर पाट्टे
 कृषि प्रविधि

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

खुमलटार

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नायब प्रविधिक सहायक

श्रेणी/तह: राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणी

सेवा: कृषि

समूह/उपसमूह:

शाखाको नाम: बहुवाली जोन, जोन प्रविधिक एकाई, उदयपुर

कर्मचारीको नाम: प्रमिला खालिङ राई

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	तथ्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुन्याङ्कको आधार	कैफियत
सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	बहुवाली जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	१८ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१० दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	मोटर ३ इन्च ३१ थान, बोरिङ्ग ४ इन्च २२ थान, डेलिमिरी पाइप १२०० केजी, पम्पसेट २ थान पावर टलर ४ थान, मक थ्रसर २ थान, स्वचालित रिपर १ थान, मकै गोहूने ३ थान, रोडाभेटर २ थान, डिजिटल काँटा १० थान, मकै रोप्ने ७ थान, स्प्रेयर २३ थान	६५	निर्णय, सम्झौता, मुल्याङ्कन र फिन्ड प्रतिवेदन, भुक्तानी		
जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम	बहुवाली जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	२१ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म		६७	निर्णय, सम्झौता, मुल्याङ्कन र फिन्ड प्रतिवेदन, भुक्तानी	
३.बालि तथा बस्तुको उत्पादकत्व निरधारण (कृष कटिङ्ग)	कृष कटिङ्गको लागि बालिको नमुना संकलन गर्ने तथा आएको तथ्याङ्कको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	बालिको कृष कटिङ्ग रिपोर्ट तयारी	३० ओटा	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	धानको उत्पादकत्व ४.६१ मे.ट. मकैको ६.३२ मे.ट र आलुको १९.२५ मे.ट. रहेको	१००	कृष कटिङ्ग रिपोर्ट पेश भएको	
उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	बहुवाली जोन अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सम्प्रेषण, फारम भर्न सहजिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहजिकरण आदि	१२ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	२०० हे.	दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	फिन्ड भेरिफिकेशन सम्पन्न, कार्यक्रम निर्णय तथा सम्झौता सम्पन्न र कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको			
प्रविधिक सेवा टेवा	कृषकहरुको खेतबारीमा आउने वाली विरवा सम्बन्धि समस्याहरु र रोग किराको पहिचान तथा रोकथामका उपायहरु तथा खेति प्रविधि सम्बन्धि कृषकहरुलाई जानकारी	कृषकको उत्पादनमा बृद्धि		वर्ष भरी				

५६६

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
खुमलटार

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: नायब प्राविधिक सहायक
शाखाको नाम: सुन्तलाजात जोन

श्रेणी/तह: एजपत्र अनकित द्वितीय श्रेणी
कर्मचारीको नाम: रामबानु दास

सेवा: कृषि

समूह/उपसमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुष्पाइको आधार	कैफियत
१. सुन्तलाजात जोन अन्तरगत सुन्तलाजात बगैचा व्यवस्थापन तालिम संचालन	सुन्तलाजात जोनमा सुचिकृत समूह/सहकारी तथा कृषि फर्मलाई तालिममा सहभागि गराउने, तालिममा सहजिकरण गर्ने तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	कार्यक्रममा ३० जनाको दरले ५ पटकमा १५० जना सहभागि	२	तेस्रो त्रैमासिक अबधि सम्म	लगभग १३५ जना किसानहरूलाई सुन्तलाजात बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिममा सहभागि गराई क्षमता विकास भएको ।	सतप्रतिशत प्रगति	प्रतिवेदन तथा संचालित फोटोहरू	
२. सुन्तलाजात जोन अन्तरगत सुन्तलाजात बगैचा व्यवस्थापन कार्यक्रम	सुचना सम्प्रेसन गर्ने, माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	कार्यक्रमको प्रतिवेदन पेश		४	तेस्रो त्रैमासिक			
३. बालि तथा बस्तुको उत्पादकत्व निरधारण (कृष कटिङ)	कृष कटिङको लागि बालिको नमुना संकलन गर्ने तथा आएको तथ्याडकको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	बालिको कृष कटिङ रिपोर्ट तयारी		१५	दोस्रो त्रैमासिक	सुन्तलाजात जोन क्षेत्र भित्र गई १५ बटा बालिको नमुना संकलन भएको	सतप्रतिशत प्रगति	कृष कटिङ रिपोर्ट पेश भएको
४. उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्रफल विस्तार	सुचना सम्प्रेसन गर्ने, माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी		५	हेक्टर	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमको लागि आएको माग बाट छनौट गरी करिब ५ हेक्टरको लागि सम्झौता भएको ।		कार्यक्रम दोस्रो / तेस्रो त्रैमासिकमा भएपनि सुन्तलाजातको बिल्वा रोप्ने समय जेष्ठ-असार भएको हुदा कार्यक्रम असार मसान्त सम्म सम्पन्न हुन्छ ।
५. सिचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	सुचना सम्प्रेसन गर्ने, माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी		५	तेस्रो त्रैमासिक अबधि सम्म	सिचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संभार अन्तरगत सिमेन्ट पोखरी तथा पाईप सिचाई ४ बटा निर्माण भइसकेको तथा भुक्तानी हुन बाकी रहेको ।		
६. पोस्ट हार्वेस्ट क्षति न्युनिकरण सहयोग कार्यक्रम	सुचना सम्प्रेसन गर्ने, माग निवेदन संकलन गर्ने, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी		१	तेस्रो त्रैमासिक	पोस्ट हार्वेस्ट क्षति न्युनिकरण सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत २ बटा कृषि फर्मको कार्य सम्पन्न भएको तथा भुक्तानी हुन बाकी रहेको ।		
प्राविधिक सेबाटेब	कृषकहरूको छेतबारीमा आएको समस्याहरू पहिचान गरि समस्याको समाधानको उपायको लागि सुझाव दिने ।	अनुगमन प्रतिवेदन		१	चौथो त्रैमासिक अबधि सम्म	कृषकको उत्पादन बृद्धि भई आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनु	फोटोहरू	

रामबानु दास
नायब कृषि प्राविधिक

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्जी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सूचक

श्रेणी/तरः राबजत्र अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी
कर्मचारीको नामः ताल बहादुर बली

पदनामः पशु सेवा प्राविधिक
शाखाको नामः बाबा जेठ, जेठ प्राविधिक एकाइ, उदयपुर

सेवा: कृषि
समूह/उपसमूहः

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	सह्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुन्याङको आधार	कैफियत
बाबा जेठमा खोर निर्माण ५० प्रतिशत अनुदान	बाबा जेठ अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सन्देश, फारम भर्न सहचिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहचिकरण आदि	५८ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	६० संख्या	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	६० ओटा बाबा खोर निर्माण	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
पशुपन्न सुधार कार्यक्रम	बाबा जेठ अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सन्देश, फारम भर्न सहचिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहचिकरण आदि	५४ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको बरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
बाबा जेठ क्षेत्रमा बाबापालन उपयोगी यन्त्रिकरण सहयोग	बाबा जेठ अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सन्देश, फारम भर्न सहचिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहचिकरण आदि	५४ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको बरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
स्वच्छ मासु पसल सहयोग कार्यक्रम	बाबा जेठ अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सन्देश, फारम भर्न सहचिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहचिकरण आदि	२ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको बरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
बाबाको नदरुपारका लागि श्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	बाबा जेठ अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सन्देश, फारम भर्न सहचिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहचिकरण आदि	६ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१ पटक	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको बरणमा रहेको	१००	निर्णय एवं सम्झौता	
सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा अर्हत सम्भार	बाबा जेठ अन्तरगत कृषकहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल बमोजिम सुचिकृत हुन तथा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचना सन्देश, फारम भर्न सहचिकरण, मुल्याङ्कन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा सहचिकरण आदि	२१ ओटा प्राप्त आवेदन, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन	१२ संख्या	तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	घर छेती मेकनसत बूटि	१००	निर्णय एवं सम्झौता	

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: पशु सेवा प्राविधिक

श्रेणी/तह: राजपत्र अनकित द्वितीय श्रेणी

सेवा: कृषि

समूह/उपसमूह:

शाखाको नाम: बाबा जोन, जोन प्राविधिक एकाइ, उदयपुर

कर्मचारीको नाम: लाल बहादुर बली

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	सह्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिघातमा)	पुन्याङको आधार	क्रियत
बाली वस्तु विशेष स्थापना तालिम	सुचिकृत भएका संस्थाहरूमध्येबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालनका लागि संस्था छनौट गरि बाली वस्तु विशेष स्थापना तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको ।	कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी प्रतिवेदन, कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी	४ पटक	दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	४ पटक गरी कार्यक्रममा सहभागी १८५ जना कृषकहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य परिक्षी सम्बन्धि समस्या तथा यसको नियन्त्रण गर्नमा सारांशिकरण साथै औषधी वितरण ।	१००	माईजुट तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरू तथा भुक्तानी	
पशुस्वास्थ्य शिविर	सुचिकृत भएका संस्थाहरूमध्येबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालनका लागि संस्था छनौट गरि पशुस्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन गरेको ।	कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी प्रतिवेदन, कार्यक्रमका फोटोहरू तथा भुक्तानी	२ पटक	दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्म	२ पटक गरी कार्यक्रममा सहभागी ६० जना कृषकहरूले पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न रोग पहिचान गर्न सक्ने तथा उपचार सम्बन्धि प्राविधिक सल्लाह सुझावहरू पाएको ।	१००	माईजुट तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन र फोटोहरू तथा भुक्तानी	
रोगा भैसी प्रबर्द्धन कार्यक्रम	सुचना सम्प्रेषण गर्ने,माग निवेदन संकलन गर्ने,श्रुतगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।	प्रतिवेदन तयारी तथा भुक्तानी	१७ वटा	तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधि सम्म	कार्यक्रमको निर्णय तथा सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।	१००	निर्णय एवं सम्झौता तथा भुक्तानी र फोटोहरू	
प्राविधिक सेवा टेवा	कृषकहरूको व्यवसायिक बाछापालन सम्बन्धि समस्याहरू र रोग किराको पहिचान तथा रोकथामका उपायहरू ।	कृषकको उत्पादनमा बृद्धि		वर्ष भरि		१००		

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई खोटाङ
स्वीकृत दरबन्दि अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सुचक

पद नाम: सब-इन्जिनियर

शाखाको नाम: पुर्बाधार

श्रेणी:

सेवा: इन्जिनियरिङ

कर्मचारीको नाम: मुनिल पराजुली

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सुचक	लाभ्य	समयसिमा	प्रगति/उपलब्धी	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिघण्टामा)	पुष्ट्याईको आधार	कैफियत
१. कार्यालय भमुखले लगाएको कार्य गर्ने	कार्यलयमा हुने नियमित कार्य	कार्यालय र सेवाग्राहिलाई जोड्ने	आवश्यकता अनुसार	निरन्तर	कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहिन्त्री बनाउन सहयोग पुरोको	१००	सेवाग्राहिको सन्तुष्टि	
२. योजनाहरूको डिजाइन स्टिमेट गर्ने	कार्यालयको जोनक्षत्रका व्यवसायीक कृषकहरूको लागी स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण सहयोग कार्यक्रम, व्यवसायीक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूको लागी स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण सहयोग कार्यक्रम, च्याउ खेती सहयोग कार्यक्रम बाढा खोर निर्माण कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रम सिचाई संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम र जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रमको प्राविधिक समितिबाट निर्णय भई आएका लाभग्राहीहरू संग कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागी डिजाइन स्टिमेट गर्ने	प्राविधिक समितिबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी छनौट भएका लाभग्राहि योजनाहरूको डिजाइन स्टिमेट	निर्णय भएका सबै	१ महिना	सम्झौता सम्पन्न	१००	सम्झौता सम्पन्न भएका फाईल	
३. फिन्डमा सम्झौता अनुसारको कार्य भए नभएको अवलोकन गर्ने	कार्यालयको जोन तर्फका व्यवसायीक कृषकहरूको लागी स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण सहयोग कार्यक्रम, व्यवसायीक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूको लागी स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण सहयोग कार्यक्रम, च्याउ खेती सहयोग कार्यक्रम बाढा खोर निर्माण कार्यक्रम सिचाई संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम र जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रमको प्राविधिक समितिबाट निर्णय भई आएका लाभग्राहीहरू संग कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थलमा गई अवलोकन गरि नापिकिताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने	अवलोकन प्रतिवेदन तथा नापि किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी	भुक्तानीको लागी कार्यालयमा पेश हुन आएका सबै	१ हप्ता	भुक्तानीको लागी फाईल तयारी	१००	कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरिइका फाईल	



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ
स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: कार्यालय सहयोगी
शेखारको नाम: कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ,
श्रेणी/तह: श्रेणी विहीन

सेवा:
कर्मचारीको नाम: हरि प्रसाद आचार्य

समूह/उपसमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	तथ्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन (प्रतिशतमा)	पुष्पाइको आधार	कैफियत
कार्यालय तथा कार्यालय परिसर सरसफाई	कार्यालय तथा कार्यालय परिसरको सरसफाई	सफा एंव स्वच्छ कार्यालय तथा कार्यालय परिसर	दैनिक	सम्झौता अवधिभर	नियमित रूपमा सम्पन्न	१००	हाजिरी/निरीक्षण	
फाइल तथा कागजात ओसारपसार	एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा फाइल तथा कागजात पुर्याउने	समयमै प्रवाह	आवश्यकता अनुसार	सोही दिन	समयमै सबै फाइल पुर्याइयो	१००	दर्ता चलानी रेकर्ड	
सेवाग्राही सहयोग	आगन्तुकलाई जानकारी दिने	सेवाग्राही सन्तुष्टि	दैनिक	निरन्तर	सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त	१००	प्रतिक्रिया/अनुगमन	
कार्यालय रेखदेख	पालो पहरा गर्ने	पालो पहरा	दैनिक/चाडपर्व	निरन्तर	कार्यालयको हेरचाह	१००	हाजिरी/निरीक्षण/अनुगमन	
समयपालन र अनुशासन	समयमै उपस्थित हुने	नियमित उपस्थिति	दैनिक	निरन्तर	समयपालन राम्रो	१००	हाजिरी रेकर्ड	
वरिष्ठको निर्देशन पालना	कार्यालयको अन्य कामकाजमा सहयोग	कार्यालय एंव कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूपको कार्यहरूमा उपस्थिति	आवश्यकता अनुसार	सम्झौता अवधिभर	कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग गरेको	१००	हाजिरी/निरीक्षण	

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: कार्यालय सहयोगी

श्रेणी/तह: श्रेणी विहीन

सेवा:

समूह/उपसमूह:

शाखाको नाम: कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ,

कर्मचारीको नाम:सुर्य प्रसाद आचार्य

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन (प्रतिशतमा)	पुथ्याइको आधार	कैफियत
कार्यालय तथा कार्यालय परिसर सरसफाई	कार्यालय तथा कार्यालय परिसरको सरसफाई	सफा एंव स्वच्छ कार्यालय तथा कार्यालय परिसर	दैनिक	सम्झौता अवधिभर	नियमित रुपमा सम्पन्न	१००	हजिरी/निरीक्षण	
फाइल तथा कागजात ओसारपसार	एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा फाइल तथा कागजात पुर्याउने	समयमै प्रवाह	आवश्यकता अनुसार	सोही दिन	समयमै सबै फाइल पुर्याइयो	१००	दर्ता चलानी रेकर्ड	
सेवाग्राही सहयोग	आगन्तुकलाई जानकारी दिने	सेवाग्राही सन्तुष्टि	दैनिक	निरन्तर	सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त	१००	प्रतिक्रिया/अनुगमन	
कार्यालय रेखदेख	पालो पहरा गर्ने	पालो पहरा	दैनिक/चाडपर्व	निरन्तर	कार्यालयको हेरचाह	१००	हजिरी/निरीक्षण/अनुगमन	
समयपालन र अनुशासन	समयमै उपस्थित हुने	नियमित उपस्थिति	दैनिक	निरन्तर	समयपालन राम्रो	१००	हजिरी रेकर्ड	
वरिष्ठको निर्देशन पालना	कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग	कार्यालय एंव कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूपको कार्यहरुमा उपस्थिति	आवश्यकता अनुसार	सम्झौता अवधिभर	कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग गरेको	१००	हजिरी/निरीक्षण	

(Handwritten signature)

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

खुमलटार

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: कार्यालय सहयोगी

श्रेणी/तह: श्रेणी बिहीन

सेवा:

समूह/उपसमूह:

शाखाको नाम: कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ, जोन प्राविधिक एकाइ, उदयपुर

कर्मचारीको नाम: मनोज लम्साल

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुष्पाइको आधार	कैफियत
कार्यालय तथा कार्यालय परिसर सरसफाई	कार्यालय तथा कार्यालय परिसरको सरसफाई	सफा एंव स्वच्छ कार्यालय तथा कार्यालय परिसर	दैनिक	सम्झौता अवधिभर	नियमित रुपमा सम्पन्न	९५	हाजिरी/निरीक्षण	
फाइल तथा कागजात ओसारपसार	एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा फाइल तथा कागजात पुर्याउने	समयमै प्रवाह	आवश्यकता अनुसार	सोही दिन	समयमै सबै फाइल पुर्याइयो.	१००	दर्ता चलानी रेकर्ड	
सेवाप्राही सहयोग	आगन्तुकलाई जानकारी दिने	सेवाप्राही सन्तुष्टि	दैनिक	निरन्तर	सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त	९५	प्रतिक्रिया/अनुगमन	
कार्यालय रेखदेख	पालो पहरा गर्ने	पालो पहरा	दैनिक/चाडपर्व	निरन्तर	कार्यालयको हेरचाह	१००	हाजिरी/निरीक्षण/अनुगमन	
समयपालन र अनुशासन	समयमै उपस्थित हुने	नियमित उपस्थिति	दैनिक	निरन्तर	समयपालन राम्रो	१००	हाजिरी रेकर्ड	
बरिष्ठको निर्देशन पालना	कार्यालयको अन्य कामकाजमा सहयोग	कार्यालय एंव कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूपको कार्यहरमा उपस्थिति	आवश्यकता अनुसार	सम्झौता अवधिभर	कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग गरेको	१००	हाजिरी/निरीक्षण	
		भ्रमण आदेश तथा प्रतिवेदन			कार्यालयको नियमानुसार		हाजिरी/निरीक्षण	

१/१

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्जी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सूचक

पद नाम: हलुका सवारी चालक
शाखाको नाम: प्रशासन शाखा

श्रेणी/तह: श्रेणी विहिन

कर्मचारीको नाम: बाल कुमार गुरुङ

सेवा: करार

समूह/उपसमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लाभ्य	समस्तसोमा	प्राप्ति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुण्याइको आधार	केफियत
द्रष्टिक नियम, संकेत र सडक अनुशासनको पालना गर्दै रूपमा गाडी चलाउनु।	द्रष्टिक नियम, संकेत र सडक अनुशासनको पालना गर्दै सुरक्षित रूपमा गाडी चलाउनु।	सवारी साधन प्रयोग भई कार्य संचालनमा सहज भएको हुने।	सूचना प्रकाशन अनुसार	समझौता अबधि भर	कार्य सम्पादनमा सहजता आउने।	शत प्रतिशत	रासो अवस्थाको सवारी साधन।	
कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरलाई कार्यक्रम फिल्डमा लिएर जाने गरेको।	कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरलाई कार्यक्रम तथा फिल्डमा लिएर जाने।	फिल्ड अनुगमन मूल्याङ्कनमा सहयोग पुगेको हुने।	आवश्यकता अनुसार	समझौता अबधि भर	फिल्ड अनुगमन मूल्याङ्कनमा सहयोग पुग्ने।	शत प्रतिशत	रासो अवस्थाको सवारी साधन।	
इन्जिन मोबिल, पानी, टायर, र ब्रेकको नियमित चेकजाँच सञ्चालन योग्य अवस्थामा राख्ने।	इन्जिन मोबिल, पानी, टायर, र ब्रेकको नियमित चेकजाँच गरी सवारी साधन सञ्चालन योग्य अवस्थामा राख्ने।	सवारी साधन रासो अवस्थामा हुने।	आवश्यकता अनुसार	समझौता अबधि भर	सवारी साधन चालु अवस्थामा हुने।	शत प्रतिशत	सवारी साधन कम विपने।	

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ
स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्य विवरण
कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: सरसफाई कर्मचारी

श्रेणी/तह: श्रेणी बिहीन

शाखाको नाम: कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ

सेवा: कर्मचारीको नाम: प्रदिप खतिवडा

समूह/उपसमूह:

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	संख्या	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुष्पाइको आधार	कैफियत
कार्यालय तथा कार्यालय परिसर सरसफाई	कार्यालय तथा कार्यालय परिसरको सरसफाई	सफा एवं स्वच्छ कार्यालय तथा कार्यालय परिसर	दैनिक	सम्बन्धिता अवधिभर	नियमित रुपमा सम्पन्न	१००	हाजिरी/निरीक्षण/चैठकको माइन्ट	
	कार्यालयबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन				अधिकतम समय सफा	१००		
	कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग गर्दै	कार्यालय एवं कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूपको कार्यहरूमा उपस्थिति			कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग गर्दै	१००		
					कार्यालयको निमामनुसार	१००		

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

खुमलटार

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदको कार्यविवरणमा आधारित

कार्यसम्पादन सूचक

पदनाम: सरसफाइ कर्मचारी

श्रेणी/तह: श्रेणी बिहीन

सेवा:

समूह/उपसमूह:

आखातको नाम: कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, खोटाङ, जोन प्राविधिक एकाइ, उदयपुर

कर्मचारीको नाम: सागर चौधरी

कार्यविवरण	क्रियाकलाप	कार्यसम्पादन सूचक	लक्ष्य	समयसीमा	प्रगति/उपलब्धि	कार्यसम्पादन अन्तर (प्रतिशतमा)	पुन्याङको आधार	कैफियत
कार्यालय तथा कार्यालय परिसर सरसफाई	कार्यालय तथा कार्यालय परिसरको सरसफाई	सफा एवं स्वच्छ कार्यालय तथा कार्यालय परिसर	दैनिक	सम्झौता अवधिभर	नियमित रूपमा सम्पन्न	0		
	कार्यालयबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन	कार्यालय एवं कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता अनुरूपको कार्यहरूमा उपस्थिति			अधिकांश समय सफा	0	हाजिरी/निरीक्षण/चैटकको माइन्पुट	
	कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग	भ्रमण आदेश तथा प्रतिवेदन			कार्यालयको अन्य कामकाजमा कर्मचारीलाई सहयोग गरेको	0		
					कार्यालयको नियमानुसार	0		

(सागर चौधरी)